



Утверждаю:

директор МОБУ ООШ с.Сосновка

Портнова Л.И.

« 02 » 2021г.

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в 2021 году

МОБУ ООШ с. Сосновка МР Белорецкий район РБ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Портнова Л.И.	Приказ директора школы	Июнь 2021г.
1.2.	Подготовка и утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Касимова А.Ф. Портнова Л.И.	План мероприятий	Июнь 2021 г.
1.3.	Подготовка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Калашник Н.А. Шайдуллина Е.А.	Медиаплан информационного сопровождения	Июнь 2021 г.
1.4.	Подготовка и утверждение Положения о деятельности Центра	Портнова Л.И.	Положение о деятельности Центра	Июнь 2021 г.
1.5.	Разработка и утверждение проекта зонирования Центра ОУ	Портнова Л.И. Касимова А.Ф.	Проект зонирования	Июнь 2021 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Сбор информации об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Заманова О.К. Портнова Л.И.	Заявки на финансирование	Июнь 2021 г.
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с	Портнова Л.И.	Проектно-сметная документация	Июнь 2021 г.

	брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»			
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Заманова О.К.	Отчеты	Май – июль 2021 г.
2.4.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Портнова Л.И.	Заявка	Июнь 2021 г.
2.5.	Приемка помещений Центра	Портнова Л.И.	Акт	25.08.2021 г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Касимова А.Ф.	Свидетельства о повышении квалификации	Май-сентябрь 2021г.
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Касимова А.Ф. Калашник Н.А. Шайдуллина Е.А.	Рабочие программы педагогов	05.08.- 25.08.2021 г.
3.3.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Касимова А.Ф.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021 г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Касимова А.Ф. Игунина С.Н.	Новости, статьи, репортажи	Июнь 2021 г.
4.2.	Запуск сайта	Касимова А.Ф.	Новости Раздел «Точка роста»	Июнь 2021 г.
4.3.	Открытие Центра	Портнова Л.И. Касимова А.Ф.	Торжественное мероприятие	01.09.2021 г.
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Касимова А.Ф.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021 г.
4.5.	Разработка и утверждение учебного- плана	Касимова А.Ф.	Информация на сайте школы	Август 2021

	воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Калашник Н.А. Шайдуллина Е.А.		
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Касимова А.Ф. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Игунина С.Н. Касимова А.Ф. Учителя	Отчет	еженедельно