

Справка
по капитальному ремонту ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся

Сведения о контракте (№, дата, подрядчик)	Дата начала КР		Дата окончания КР	
	план.	факт.	план.	факт.
Контракт № 95 -КР на выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Степана Злобина, д.1 от 22.12.2025г. Подрядчик: ООО «Филком» Игошин Олег Алексеевич	22.12.2025г.	19.01.2026г.	01.07.2026г.	

Дата	Ход работ	Количество работников (чел.)
29.01.2026г	-демонтаж цокольного этажа: демонтаж стен, полов -обследование и демонтаж электропроводки, канализационных труб	19, из них 6 демонтажников, 13 отделочников
30.01.2026г	-расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок -сплошное выравнивание внутренних поверхностей -грунтование стен Бетон-контактом -обследование и демонтаж электропроводки, канализационных труб	22, из них 11 демонтажников, 11 отделочников
02.02.2026г.	-расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок -сплошное выравнивание внутренних поверхностей -грунтование стен Бетон-контактом -обследование и демонтаж электропроводки, канализационных труб	33, из них 18 демонтажников, 11 отделочников, 2 сантехника, 2 электрика
03.02.2026г	-1 этаж: демонтаж межкомнатных дверей - расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - сплошное выравнивание внутренних поверхностей -грунтование стен Бетон-контактом -обследование и демонтаж электропроводки, канализационных труб	31, из них 18 демонтажников, 2 электрика, 2 сантехника, 9 отделочников
04.02.2026г	-обследование и демонтаж электропроводки, канализационных труб - расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - сплошное выравнивание внутренних поверхностей -грунтование стен Бетон-контактом	31, из них 13 демонтажников, 2 электрика, 2 сантехника, 14 отделочников

Директор школы



[Handwritten signature]

Л.З. Гайсина