

Утверждаю

Директор МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево

Ганиев А.Г.

Приказ № 71а от 14.06. 2024г.

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1	Издание приказа о создании Центра	Ганиев А.Г.	Приказ директора	01.04.2024
1.2	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Ганиев А.Г.	План первоочередных мероприятий	14.06.2024
1.3	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Ганиев А.Г.	Медиаплан информационного сопровождения	14.06.2024
1.4	Утверждение Положения о деятельности Центра	Ганиев А.Г.	Положение о деятельности Центра	14.06.2024
1.5	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Ганиев А.Г.	Проект зонирования	Июнь, 2024
1.6	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Ганиев А.Г.	Проект зонирования	Июнь, 2024
1.7	Назначение руководителя Центра	Ганиев А.Г.	Приказ директора	14.08.2024
1.8	Создание рабочей группы	Ганиев А.Г.	Приказ директора	14.06.2024
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Ганиев А.Г.	Заявка на финансирование	Май, 2024
2.2	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Ганиев А.Г.	Извещения о проведении закупок	Июнь-июль, 2024

2.3	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Ганиев А.Г.	Проектно-сметная документация	Июнь-июль, 2024
2.4	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Ганиев А.Г.	Отчеты	Июль-август 2024
2.5	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Ганиев А.Г.	Заявка	Июль-август 2024
2.6	Приемка помещений Центра	Ганиев А.Г.	Акт	
3. Кадровое обеспечение				
3.1	Обеспечение 100%охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Ганиев А.Г..	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Ганиев А.Г.	Рабочие программы педагогов	к 02.09.2024
3.3	Составление штатного расписания центра	Ганиев А.Г.	Приказ по утверждению штатного расписания	к 02.09.2024
3.4	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Ганиев А.Г.	Утвержденные должностные инструкции	к 02.09.2024
4. Информационные сопровождение				
4.1	Информация о начале реализации проекта	Ганиев А.Г.	Новости, статьи, репортажи	Февраль 2024
4.2	Презентация проекта и концепции центра для различных аудиторий	Ганиев А.Г.	Новости, статьи, репортажи	Февраль-май
4.3	Запуск сайта	Ганиев А.Г.	Новости раздел «Точка роста»	Май 2024
4.4	Рекламная кампания	Ганиев А.Г.	Новости, статьи,	Август-сентябрь

			репортажи	2024
4.5	Открытие Центра	Ганиев А.Г. Гариева А.К.	Торжественные мероприятия	2 сентября 2024
4.6	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Ганиев А.Г. Алтапова Ф.Ф. Гариева А.К.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 02.09.2024
4.7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Ганиев А.Г. Алтапова Ф.Ф.	Информация на сайте школы	Май-август
4.8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Ганиев А.Г.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024
4.9	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Гариева А.К.	отчет	еженедельно