

«Утверждаю»
 Директор
 МОБУ СОШ с.Еланлино
 МР Кигинский район РБ
 Шаихова Р.Р.



**План первоочередных мероприятий
 (дорожная карта)**
 по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
 направленностей «Точка роста» в 2022 году

МОБУ СОШ с.Еланлино МР Кигинский район РБ
 (наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Шаихова Р.Р.	приказ директора школы	12.01.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Шаихова Р.Р.	План первоочередных мероприятий	12.01.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Шаихова Р.Р.	медиаплан информационного сопровождения	12.01.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Шаихова Р.Р.	Положение о деятельности Центра	12.01.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Шаихова Р.Р.	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Шаихова Р.Р.	Проект зонирования	01.03.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Шаихова Р.Р.	Приказ директора	12.01.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Шаихова Р.Р.	Приказ директора	12.01.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование	Шаихов Ф.В.	Заявки на финансирование	01.04.2022

	центров по статьям расходов			
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Шаихов Ф.В.	извещения о проведении закупок	01.05.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Шаихов Ф.В.	Проектно-сметная документация	01.03.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Шаихов Ф.В.		май – июль 2021
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Шаихов Ф.В.	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Шаихов Ф.В.	акт	01.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Шарафутдинова Г.Л.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Шарафутдинова Г.Л.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Шарафутдинова Г.Л.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Шарафутдинова Г.Л.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022

4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Мухаметова Н.В.	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Мухаметова Н.В.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Мухаметова Н.В.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022
4.4.	Рекламная кампания	Мухаметова Н.В.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Мухаметова Н.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Мухаметова Н.В.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Мухаметова Н.В.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Мухаметова Н.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Мухаметова Н.В.	отчет	еженедельно