



Приложение
к приказу № 23/1 от 06.02.2023г.
МБДОУ – детский сад №2 с.Раевский
/Г.Н. Гизатуллина/

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ – детский сад №2 с.Раевский

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО	Март	Старший воспитатель	Обсуждение результатов на педсовете
Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием	Апрель – август	Педагоги по утвержденному списку	Сертификат о повышении квалификации
Анализ и обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март - август	Старший воспитатель	Список материалов, которые нужно обновить
Информирование педагогов о	Март–август	Рабочая группа	Проведены

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ – детский сад №2 с.Раевский

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО	Март	Старший воспитатель	Обсуждение результатов на педсовете
Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием	Апрель – август	Педагоги по утвержденному списку	Сертификат о повышении квалификации
Анализ и обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март - август	Старший воспитатель	Список материалов, которые нужно обновить
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных)	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен

и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ			раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Старший воспитатель	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель, август	Старший воспитатель	Протокол
Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ август Наличие ООП ДО	Август	Заведующий, рабочая группа	Наличие РП
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Диагностические материалы.
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП и по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проект АОП,
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проектов АОП, и утверждение АОП на педсовете	август	Старший воспитатель	Протокол
Размещение ООП ДО, АОП, на сайте	Август	Старший воспитатель	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			

Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА