

БОЙОРОК

ПРИКАЗ

10 август 2021 й.

№ 124

10 августа 2021 г.

Үрге Йәркәй а.

с.Верхняяркеево

Об организации работы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательных организациях муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273—ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения, введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования,
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить «дорожную карту» мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС третьего поколения на 2021/2022 учебный год (Приложение 1).
2. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение № 2).
3. Рабочей группе организовать консультирование ОО, заместителей директоров по УВР, руководителей методических объединений учителей по вопросам разработки:

- ООП НОО, ООП ООО;

- рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным модулям для 1-х, 5-х классов на 2022/2023 учебный год;

- рабочей программы воспитания;

- программ формирования УУД;

- комплектования библиотек УМК по всем предметам учебных планов.

4. Организовать проведение мониторинга по готовности ОО введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.

5. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя.

Начальник



Г.Ф.Кашапова



Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021/2022 учебный год

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021	Приказ о создании рабочей группы	МКУ УО
2	Проведение просветительских мероприятий: родительских собраний, педагогических советов,	Ежемесячно в течение 2021/2022 учебного года	Информация на сайте МКУ УО, ОО	МКУ УО, ОО
3	Анализ имеющихся в ОО условий ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО	Октябрь 2021	Справки	Руководители ОО, рабочая группа
4	Анализ соответствия УМК по всем предметам ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021	Справка	Зам. по УВР ОО и рабочая
5	Проведение вебинаров, круглых столов, мастер-классов, консультаций по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь-март 2021/2022	Вебинары, круглые столы, мастер-классы, консультации	ОО, рабочая группа
6	Создание банка положительного педагогического опыта	Апрель 2022	Создан банк положительного педагогического опыта	ОО, КУ УО, рабочая группа
7	Разработка ООП НОО	Май 2022	ООП, приказ об утверждении	МКУ УО, рабочая группа
8	Разработка ООП ООО	Май 2022	ООП, приказ об утверждении	МКУ УО, рабочая группа
9	Разработка учебных планов	Май 2022	Учебный план	ОО
10	Приобретение учебников	До 1 сентября 2022 года	Утвержденный перечень учебников	ОО, КУ ОО
2. Методическое обеспечение по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО				

12	Актуальные вопросы организации образовательного процесса на уроках ИЗО, черчения, музыка, ОБЖ в условиях перехода на ФГОС нового поколения	Сентябрь 2021	Протокол заседания ассоциаций учителей	МКУ УО, руководители ассоциаций учителей
13	Формирование функциональной грамотности на уроках различных предметов в условиях обновления образования	Октябрь 2023	Кейс материалов для использования в работе	МКУ УО, рабочая группа
14	Анализ УМК по предметам, обсуждения рабочих программ	Ноябрь-декабрь 2021	Кейс материалов для использования в работе	Рабочая группа, руководители методических объединений учителей
15	Консультирование по разработке рабочих программ	Январь-апрель 2022	Кейс материалов для использования в работе	Рабочая группа, руководители методических объединений учителей
3. Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО				
16	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО	Сентябрь — апрель 2021-2022	План курсовой подготовки	МКУ УО, зам по УВР
17	Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на запрос	Январь-апрель 2022	План	МКУ УО, зам по УВР
4. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС				
18	Размещение на сайте МКУ УО информационных материалов по переходу на обучение по ФГОС 3 поколения	Сентябрь 2021 -май 2022	Сайт МКУ УО с информационно-методическими материалами	МКУ УО
5. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по ФГОС - 2021				
19	Обновление материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021-август 2022	План	КУ УО, руководители ОО

**Состав рабочей группы по
обеспечению
перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО**

1. Набиева Л.В., заместитель начальника МКУ Управление образования;
2. Загидуллина Р.Ф., начальник отдела воспитательной работы УО;
3. Мингазова З.С., начальник информационно – методического отдела УО;
4. Колпакова Г.Р., директор МЦДО;
5. Харисова А.Ф., специалист УО;
6. Динисламова А.Р., методист УО;
7. Яхина А.Р., методист ОО;
8. Иванова Л.Г., учитель математики МБОУ СОШ с.Андреевка;
9. Гайсина С.З., учитель начальных классов МБОУ Гимназия с.Верхнеяркеево;
10. Низамова Л.Д., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ им.Т.Рахманова с.Верхнеяркеево;
11. Исмагилова Г.Ф., учитель географии МБОУ Гимназия № 1 с.Верхнеяркеево;