

Приложение № 1
к приказу МКУ "Управление образования
Администрации городского округа
город Сибай Республики Башкортостан"
№ _____ от _____ декабря 2022 года

План мероприятий (дорожная карта)
по организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ в
муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Башкирский лицей им.Р.Уметбаева» (далее -БЛРУ)
городского округа город Сибай Республики Башкортостан

	Мероприятия	Сроки	Исполнитель	Примечание
1	Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ в форме сетевого взаимодействия на базе: МОБУ СОШ № 12 (ученики 1а, 1б, 1в, 3а, 2а, 2б, 2в, 3в классов), МОБУ Гимназия (ученики 4а, 4б, 4в, 9а, 9б, 9в, 10 классов), МОБУ Лицей «Ирандык» (ученики 5-8 классов) (далее - принимающие школы)	до 10.01.2023	Фаткуллина Д.У., директор МОБУ БЛРУ	Приказ МОБУ БЛРУ
2	-Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающих школах с выездом на место: - оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	до 30.12.2022	Рабочая группа : директор МОБУ СОШ №12, директор МОБУ Гимназия, директор МОБУ Лицей «Ирандык», директор МОБУ БЛРУ	Акт оценки условий
3	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза мебели и оборудования	до 10.01.2023	Фаткуллина Д.У., директор МОБУ БЛРУ	Определение помещений, привлечение волонтеров

	МОБУ БЛРУ на период капитального ремонта			из числа родителей для организации погрузочно-разгрузочных работ и перевозки и помощи в организации учебного пространства на территории принимающих школ
4	Разработка приказа о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 10.01.2023	Фаткуллина Д.У., директор МОБУ БЛРУ	Приказ
5	Создание инициативной группы из числа активных родителей (законных представителей) обучающихся. проведение заседания Управляющего совета, классных родительских собраний: - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте; - сроках его проведения; - особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	до 30.12.2022	Фаткуллина Д.У., директор МОБУ БЛРУ	Протоколы родительских собраний Размещение информации на официальном сайте Учреждения
6	Определение совместно с принимающими школами с учетом имеющихся условий: - сменности занятий; - графика питания; - расписания уроков; -расписание уроков внеурочной деятельности; - расписание работы кружков и объединений; - оснащенность средствами обучения и воспитания	до 10.01.2023	Рабочая группа : директор МОБУ СОШ № 12, директор МОБУ Гимназия, директор МОБУ Лицей «Ирандык», директор МОБУ БЛРУ	Перевод части внеурочной деятельности и дополнительного образования, а также учебный процесс учеников 5-7 классов в дистанционный формат

7	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся принимающих школ об изменении режима работы школ на период капитального ремонта МОБУ БРЛУ	до 10.01.2023	Рабочая группа : директор МОБУ СОШ № 12, директор МОБУ Гимназия, директор МОБУ Лицей «Ирандык»	Протоколы родительских собраний, Официальные сайты ОО
8	Положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения зданий общеобразовательных организаций Республики Башкортостан и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе условия для временного размещения детей и организации образовательного процесса, организации питания, включая горячее питание и др.)	до 10.01.2023	Фаткуллина Д.У., директор МОБУ БЛРУ	Приказ руководителя школы, подлежащей капитальному ремонту, об утверждении Положения
9	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 10.01.2023	директор МОБУ СОШ № 12, директор МОБУ Гимназия, директор МОБУ Лицей «Ирандык», директор МОБУ БЛРУ	Совместный приказ руководителей школ об утверждении плана мероприятий
10	Организация сетевой формы реализации образовательных программ в части использования принимающей школой кадровых ресурсов школы, деятельность которой прекращена в связи с проведением ремонтных работ	до 10.01.2023	директор МОБУ СОШ № 12, директор МОБУ Гимназия, директор МОБУ Лицей «Ирандык», директор МОБУ БЛРУ	Договоры о сетевом взаимодействии между принимающей школой, и школой, деятельность которой прекращена в связи с проведением ремонтных работ
11	Перевод обучающихся школы, подлежащей капитальному ремонту, в принимающую школу с учетом согласия родителей (законных представителей) о переводе в принимающую школу	до 16.01.2023	Фаткуллина Д.У., директор МОБУ БЛРУ	Приказы руководителя школы, подлежащей капитальному ремонту, о переводе в принимающую школу, в иные школы по выбору родителей

				(законных представителей) обучающихся
12	Осуществление контроля за организацией учебного процесса обучающихся МОБУ БЛРУ	Весь период проведения капитального ремонта	отдел развития образования, информационно-методического обеспечения воспитательной работы МКУ Управление образования Алибаева Р.Х.	
13	Организация работы с аутсорсинговыми кампаниями (питание, уборка, охрана) по перераспределению кадров в принимающие школы	до 16.01.2023	Фаткуллина Д.У., директор МОБУ БЛРУ	Письма- уведомления