



**Дорожная карта по внедрению информационно-коммуникационной образовательной платформы «СФЕРУМ»
в общеобразовательные организации муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.	Подготовка проекта Приказа «О внедрении информационно-коммуникационной образовательной платформы «СФЕРУМ»» (далее - Платформы) МКУ Управлением образования МР Мелеузовский район Республики Башкортостан	апрель 2023	МКУ Управление образования МР Мелеузовский район Республики Башкортостан	Разработан проект приказа и дорожная карта (приложение)
2.	Утверждение приказа МКУ Управление образования МР Мелеузовский район Республики Башкортостан «О внедрении информационно-коммуникационной образовательной платформы «СФЕРУМ»	апрель 2023	МКУ Управление образования МР Мелеузовский район Республики Башкортостан	Утвержден приказ
3.	Назначение руководителями общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования администраторов Платформы	апрель 2023	Муниципальные образовательные организации и организации дополнительного образования	Руководителями назначены ответственные координаторы Платформы Администраторы Платформы
4.	Отправка руководителями скан-копий приказов о назначении ответственных координаторов на электронную почту МКУ Управление образования МР Мелеузовский район Республики Башкортостан	апрель 2023	Муниципальные образовательные организации и организации дополнительного образования	Скан-копии приказов о назначении ответственных

	Отправка руководителями скан-копий приказов о назначении администраторов на электронную почту МКУ Управление образования МР Мелеузовский район Республики Башкортостан Сбор и анализ полученных данных о назначении ответственных координаторов, администраторов.			координаторов отправлены Скан-копии приказов о назначении ответственных администраторов отправлены
5.	Регистрация на Платформе.	До 1 мая 2023	Муниципальные образовательные организации и организации дополнительного образования	Осуществлена регистрация на Платформе Представителями Платформы обеспечена техническая поддержка
6.	Заполнение профилей МОО и ГОО и профилей пользователей Платформы администраторами.	До 1 мая 2023	Муниципальные образовательные организации и организации дополнительного образования	Осуществлено заполнение профилей и пользователей Платформы
7.	Начало работы руководителей и учителей на Платформе.	До 1 мая 2023	Муниципальные образовательные организации и организации дополнительного образования	Руководители и учителя приступили к эксплуатации Платформы
8.	Техническая поддержка пользователей на этапе внедрения Платформы	постоянно	Ответственные лица	Представителями Платформы обеспечена техническая поддержка
9.	Анализ эффективности использования Платформы.	По запросу	МКУ Управление образования МР Мелеузовский район Республики Башкортостан	
10.	Проведение совещаний и мероприятий с использованием Платформы.	По запросу	Муниципальные образовательные организации и организации дополнительного образования	Проведены совещания, мероприятия с использованием Платформы