

УТВЕРЖДЕНО
приказом МОБУ ООШ
села Ишимбаево
от 10.03.2022г. № 8

ПЛАН-график

мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в МОБУ ООШ села Ишимбаево

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС				
1.	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС	Март 2022	Администрация школы, рабочая группа	Составлен список школьных координаторов.
2.	Организация деятельности рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО, ООО	Февраль, 2022	Администрация школы, рабочая группа	План работы рабочей группы
3.	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам организационного и методического сопровождения работы по введению обновленных ФГОС	январь – май 2022 г	Администрация школы, рабочая группа	-составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы их ликвидации;

				- доработаны проекты планов и методических рекомендаций по введению ФГОС НОО и ООО
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Март, 2022	Администрация школы, рабочая группа	Провести оценки готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, проблемы: - первичное самообследование готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 года
5.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Январь, 2022 года	Администрация школы, рабочая группа	Проведен анализ распространенных УМК на предмет их соответствия примерным рабочим программам по учебным предметам.
6.	Осуществление мониторинга и контроля использования учителями-предметниками примерных рабочих программ	февраль, 2022 года	Администрация школы, рабочая группа	Информирование педагогических работников об имеющихся информационных ресурсах и активизация работы с ресурсами на портале «Единое содержание общего образования»

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

7.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	март 2022	Администрация школы	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации: - доработаны проекты планов и методических рекомендаций по введению ФГОС НОО и ООО
----	---	-----------	---------------------	---

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального и основного общего образования

8.	Активизация и организация работы предметных кафедр	Январь-декабрь 2022	Администрация школы, руководители кафедр, рабочая группа	Изучение опыта педагогов по решению проблем методического сопровождения введения обновленных ФГОС; Проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленных ФГОС;
9.	Участие на муниципальных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных	Февраль – март 2022 г	Администрация школы, руководители кафедр, рабочая группа, учителя-предметники	-своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам;

	ФГОС и других образовательных событий			
10.	Взаимодействие школы, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО, в соответствии с обновленными ФГОС	Январь-декабрь 2022 г	Администрация школы, руководители кафедр, рабочая группа	
11.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	Февраль, 2022	Администрация школы, руководители кафедр, рабочая группа	Сформированы и доведены до учителей способы достижения планируемых образовательных результатов
12.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	В течение года	Администрация школы, руководители кафедр, рабочая группа	приемы и методы обучения на единой цифровой платформе «Единое содержание общего образования»
13.	Организация системной работы с педагогическими работниками по формированию функциональной	В течение года	Администрация школы, руководители кафедр	План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценки функциональной грамотности

	грамотности обучающихся			обучающихся
14.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	В течение года	Администрация школы, руководители кафедр, рабочая группа	Школьники умеют решать задачи
15	Проведение родительских собраний	март-апрель	Администрация школы, классные руководители	Ознакомление родителей с обновленными ФГОС НОО, ООО, учебным планом
16	Рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленных ФГОС	март	Педагогический коллектив	
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального и основного общего образования				
17.	Организация повышения квалификации педагогических работников	По графику, 2022	Администрация школы	Синхронизованы процессы обучения педагогических команд
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
18.	Участие в мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Март, 2022	Администрация школы, руководители кафедр, рабочая группа	Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
--	--	--	--	--

19.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях	В течение года	Администрация школы	
-----	---	----------------	---------------------	--