

**План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с применением федеральных образовательных программ (далее-ФОП)**

МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести семинары, вебинары, совещания, педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП	Январь, май и август	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Протоколы
Провести экспертизу локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП)	Февраль	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Отчет и проекты обновленных локальных актов
Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФОП и федерального перечня учебников (далее-ФПУ)	Февраль	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Акт
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ	Март-август	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Закупленные учебники и пособия
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь-февраль	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Обсуждение на совещаниях, семинарах, на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	Январь-февраль	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Обсуждение на совещаниях, семинарах, на педсовете
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	Январь-май	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и	Апрель, август	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Протокол

ФОП			
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	Ежемесячно и по мере необходимости	Рабочая группа МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Февраль – март	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Март	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Март	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Проект ООП СОО
Рассмотрение проектов ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина марта	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Апрель	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Май	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Вторая половина августа	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Скорректированные и утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	май	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Информация на сайте

3. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

Экспертиза локальных нормативных актов на соответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО	Февраль	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Перечень локальных нормативных актов, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных локальных нормативных актов	Март	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Проекты локальных нормативных актов
Обсуждение и утверждение проектов	Август	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Утвержденные локальные нормативные акты

4. Кадровое обеспечение

Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Март—май	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	Март-август	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Справка
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	Апрель—май	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП	Апрель—июнь	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Приказ, документы о повышении квалификации
Перераспределить учебную нагрузку педагогических работников	Июнь—август	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Тарификационный список

5. Методическое обеспечение

Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам	Апрель—август	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности	Апрель—август	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Методические материалы

Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП	Январь— август	МБОУ СОШ имени Мустая Карима с.Кляшево	Рекомендации, методические материалы Протоколы совещаний.
---	----------------	---	--