

СОГЛАСОВАНО
на педагогическом совете
МБДОУ № 45 г. Салавата
протокол от 16.10.2025 г. № 2

СОГЛАСОВАНО
на совете родителей
МБДОУ № 45 г. Салавата
протокол от 17.10.2025 г. № 2

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 45 г.
Салавата
Э.Н. Сабахова
Приказ № 231
« 16 » 10 2025 г.

**Дорожная карта
поэтапного внедрения образовательного проекта «Акбузат»
по изучению башкирского языка
в МБДОУ № 45 г. Салавата**

Цель работы: повышение уровня владения башкирским языком, языковой культурой, речевой грамотностью у детей 3-7 лет, формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных задач на башкирском языке в рамках тематики, предложенной программой; приобщение детей к духовно – нравственному наследию башкирского народа.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Утверждение нормативных актов, необходимых для внедрения и реализации проекта «Акбузат»	16.10.2025	Заведующий Сабахова Э.Н.
2.	Формирование и утверждение состава рабочей группы по вопросам поэтапного внедрения и реализации проекта «Акбузат». Разработка дополнительной общеразвивающей программы	16.10.2025	Заведующий Сабахова Э.Н.
3.	Анкетирование родителей	17.10.2025- 22.10.2025	Рабочая группа
4.	Повышение квалификации в МАОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» г. Уфа	24.10.2025- 07.11.2025	Заведующий Сабахова Э.Н., воспитатель Багавиева Г.Р.
5.	Круглый стол «Внедрение и реализация образовательного проекта «Акбузат»	01.11.2025	Рабочая группа
6.	Повышение квалификации педагогических работников в ИРО РБ «Реализация полилингвального образования в ДОО»	10.11.2025- 25.11.2025	Старший воспитатель Рагимова И.В.
7.	Проведение внутреннего мониторинга реализации проекта «Акбузат»	В течение учебного года	Рабочая группа
8.	Реализация 7 модулей в младшей,		Рагимова И.В.,

	средней, старшей и подготовительной к школе группах: 1. Фаилэм (Моя семья) 2. Уйнайык (Поиграем) 3. Аралаш (Общение) 4. 100 һүз (100 слов) 5. Бейейек (Потанцуем) 6. Полиглот (Полиглот) 7. Атайсал (Малая родина)	ноябрь 2025 декабрь 2025 январь 2026 февраль 2026 март 2026 апрель 2026 май 2026	Багавиева Г.Р., Ишемьярова А.Ф., Мусина С.Р., Каракозова Г.Р., Нургалиева А.И., Муллагулова Н.С., Галиханова О.С.
9.	Размещение материалов на официальном сайте ДОО, в родительских чатах, Вконтакте	В течение учебного года	Рабочая группа
10.	Городской семинар «Полилингвальный старт: навигатор успешного развития дошкольника» Подведение итогов	май 2026	Заведующий Сабахова Э.Н., старший воспитатель Рагимова И.В.