



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ гимназии с. Месягутово
Н.В. Николаев
приказ №69 от 20 марта 2023г.

**План-график мероприятий по реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования
в МБОУ гимназия с. Месягутово на 2022-2025 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования				
1	Актуализация данных группы, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС общего образования	Январь 2023г	Директор	Рабочая группа по введению обновленных ФГОС общего образования в гимназии (далее - Рабочая группа, приказ № 47 от 09.03.2022г).
2. Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС общего образования				
2.1	Участие в совещаниях по вопросам организационного и методического сопровождения работ по введению обновленных ФГОС общего образования	Ежегодно с 2022г, в течение всего периода	Директор	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС в гимназии, приняли участие в серии совещаний,

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ гимназии с. Месягутово

Н.В. Николаев
приказ №69 от 20 марта 2023г.

**План-график мероприятий по реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования**

в МБОУ гимназия с. Месягутово на 2022-2025 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования				
1	Актуализация данных группы, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС общего образования	Январь 2023г	Директор	Рабочая группа по введению обновленных ФГОС общего образования в гимназии (далее - Рабочая группа, приказ № 47 от 09.03.2022г).
2. Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС общего образования				
2.1	Участие в совещаниях по вопросам организационного и методического сопровождения работ по введению обновленных ФГОС общего образования	Ежегодно с 2022г, в течение всего периода	Директор	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС в гимназии, приняли участие в серии совещаний,

				организованных РОО, МОН РБ в режиме ВКС.
2.2	Участие в научно-методических семинарах по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования.	Февраль-март 2023, далее ежегодно	Зам. директора по УВР, ВР	Синхронизированы процессы научно-методического сопровождения по вопросам внедрения обновленных ФГОС общего образования
2.3	Участие в совещаниях по вопросам реализации обновленных ФГОС общего образования	Декабрь 2022, январь-май 2023, далее ежегодно	Директор, заместители директора по УВР, ВР	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС общего образования
2.4	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования	Январь 2023	Зам.директора по УВР	Составлен список школьных координаторов.
2.5	Проведение самодиагностики готовности гимназии к введению обновленных ФГОС общего образования	Январь-февраль 2023	Директор	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС общего образования, выявлены дефициты, проблемы
2.6	Организация участия педагогических работников в совещаниях Минпросвещения России, МОН РБ по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования (в формате ВКС)	Январь-май 2023, далее ежегодно	Директор, зам.директора по УВР, ВР	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС общего образования
2.7	Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Август-сентябрь 2023, далее ежегодно	Педагог-библиотекарь, руководители ШМО	Проведен анализ наиболее распространенных УМК на предмет их соответствия рабочим программам по

				учебным предметам
3. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования				
3.1 Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС общего образования				
3.1	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС общего образования	Декабрь-январь 2023	Директор, рабочая группа	Составлен план-график мероприятий
3.2	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС общего образования в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Февраль – май 2023	Директор	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ, ликвидация дефицитов
4.Методическое обеспечение реализации обновленных ФГОС общего образования				
4.1	Активизация работы школьных методических объединений	Январь 2023, в течение всего периода	Зам.директора по УВР, ВР	Изучен опыт других регионов по решению проблем методического сопровождения введения обновленных ФГОС, проработка часто задаваемых вопросов в сфере апробации примерных рабочих программ, оказание помощи педагогам
5.Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования и других образовательных событий				
5.1	Организация комплексного психолого-	В течение всего периода	Директор, зам.директора	Оказана методическая

	педагогического сопровождения педагогов гимназии через участие в семинарах (вебинарах) по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования «Научно-методическая поддержка педагогических работников ОО РБ при введении и реализации обновленных ФГОС общего образования»		по УВР, ВР	помощь педагогическим работникам, сформированы психолого-педагогические компетенции педагогов гимназии в рамках реализации обновленных ФГОС
5.2	Участие в междисциплинарном семинаре- практикуме на тему: «Оценка уровня сформированности личностных результатов обучающихся по видам воспитания»	Октябрь 2023	Зам.директора по ВР	Овладение педагогическими работниками гимназии способами и приемами оценки уровня сформированности личностных результатов обучающихся по видам воспитания
5.3	Проектирование программы воспитания и механизмов ее реализации в гимназии в рамках внедрения обновленных ФГОС общего образования	Март 2023	Зам.директора по ВР	Спроектирована программа воспитания
5.4	Обобщение и систематизация лучших инновационных воспитательных и образовательных практик в рамках апробации модели «Школа Минпросвещения России».	Ноябрь-декабрь 2023	Зам.директора по УВР, ВР	Изучены материалы сборника «Лучшие инновационные воспитательные и образовательные практики в рамках апробации модели «Школа Минпросвещения России»

5.5	Участие в научно-практической конференции, в том числе с инновационными и стажировочными площадками	Ноябрь-декабрь 2023	Зам.директора по УВР, ВР	Обсуждение общих проблемных вопросов
5.6	Участие в методических семинарах-практикумах для РМО по реализации обновленных ФГОС общего образования	Ноябрь-декабрь 2023	Руководители РМО	Методическая помощь педагогическим работникам
6.Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам				
6.1	Методические рекомендации по внедрению обновленного ФГОС общего образования	Февраль – июль 2023	Зам.директора по УВР, ВР	Использование разработанных региональных методических пособий по учебным предметам в соответствии с требованиями обновленных ФГОС общего образования для учителей-предметников
6.2	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС общего образования	Август 2023	Зам.директора по УВР, ВР	Организована информационно-разъяснительная работа по использованию ресурсов портала «Единое содержание общего образования», аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе «Единое содержание общего образования»

7. Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся

7.1	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе: участие в диагностике по профессиональной компетентности педагогических работников, участие в цикле вебинаров по теме: «Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по формированию функциональной грамотности обучающихся»	На 2022-2023 учебный год по отдельному плану, ежегодно в течение всего периода	Директор, зам.директора по УВР	Определение профессиональных дефицитов педагогов. План мероприятий, «Дорожная карта», направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ гимназия с. Месягутово в 2022-23 уч.году
7.2	Анализ мониторинга функциональной грамотности, доведение результатов до участников образовательных отношений	Август-ноябрь, ежегодно	Руководители ШМО	Адресные рекомендации
7.3	Разработка и утверждение Планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ гимназия с. Месягутово	Сентябрь-ноябрь, ежегодно	Директор, зам.директора по УВР, ВР	Планы мероприятий направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ гимназия с. Месягутово
7.4	Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов	Октябрь, ежегодно	Зам.директора по УВР	База данных обучающихся для проведения мониторингов с использованием ГИС «Образование»

7.5	Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов	Октябрь ежегодно	Зам.директора по УВР	База данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 кл для проведения мониторингов сформирована с использованием ГИС «Образование»
7.6	Участие в республиканском мониторинге функциональной грамотности	Январь, март, ежегодно	Зам.директора по УВР, технический специалист	Приказ о проведении республиканского мониторинга функциональной грамотности
7.7	Участие во Всероссийских мероприятиях, проводимых с ведущими издательствами: «День финансиста», Всероссийский экономический диктант, Всероссийская неделя финансовой грамотности, Всероссийские онлайн уроки по финансовой грамотности	По отдельному графику	Зам. директора по УВР	Участие в мероприятиях
7.8	Проведение информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности	В течение учебного года	Педагогический коллектив	Размещение на официальном сайте баннеров, ссылок на банк заданий по оценке функциональной грамотности, информации по формированию и оценке функциональной грамотности

7.9	Участие педагогов в практико-ориентированных курсах повышения квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	Ежегодно	Руководители ШМО	Участие педагогов в практико-ориентированных курсах повышения квалификации по направлениям функциональной грамотности
7.10	Участие учителей в тренингах по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности обучающихся	Весь период	Руководители ШМО	Учителя принимают участие учителей в тренингах по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности обучающихся
7.11	Участие в апробации единой модели функциональной грамотности	Сентябрь-май 2022-2023	Зам.директора по УВР	Единая модель формирования функциональной грамотности внедрена в образовательный процесс
7.12	Онлайн-марафон для руководителей ШМО и РМО «Формирование функциональной грамотности в учебном процессе»	Ноябрь-апрель 2022-2023 (каждый второй вторник месяца в 16.00)	Руководители ШМО, РМО	Организован просмотр онлайн-марафона
7.13	Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности	По отдельному плану	Директор	Оценка эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования

7.14	Развитие оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности	Весь период	Директор	Мониторинг ФГ школьников в урочной деятельности
7.15	Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, проекты, марафоны, конференции, квесты)	Весь период	Зам.директора по УВР, ВР, руководители ШМО	Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности
7.16	Формирование функциональной грамотности в деятельности центров «Точка роста»	Весь период	Руководитель центра «Точка роста»	Организована работа по формированию функциональной грамотности в центре «Точка роста»
7.17	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Директор	У школьников сформирована компетентность по решению задач с различными формулировками заданий.
8.Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
8.1	обеспечение ПК всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС	Март-август 2023	Директор	Все педагогические работники, участвующие в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего

	общего образования			образования прошли КПК по теме введения обновленных ФГОС общего образования.
9. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования				
9.1	Информирование общественности через средства массовой информации и размещение на официальном сайте гимназии информации по подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС общего образования	Январь 2023, далее ежемесячно	Директор, зам.диретора по УВР, ВР, технический специалист	Организована вкладка на сайте гимназии по вопросу реализации обновленных ФГОС общего образования. Организовано информирование родительской общественности через средства массовой информации.