




План (дорожная карта) мероприятий в муниципальном районе Аскинский район по подготовке МБОУ СОШ №1 с. Аскино к капитальному ремонту основного здания и оснащения в рамках программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций.

№ п/п	Мероприятия	Ответственные лица	Срок	Исполнитель	Примечание
1.	Ознакомление с письмом Министерства образования и науки Республики Башкортостан о включении школы в федеральную программу по капитальному ремонту.	Заместитель главы Администрации по социальным вопросам и кадровой политике Ахметгареева Э.К.	Декабрь 2022 года	Директор МБОУ СОШ №1 с.Аскино	Информирование коллектива
2.	Создание муниципальной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа): -перевод обучающихся в здания другой образовательной организации; -перевод обучающихся в иные здания/помещения, не предназначенные для осуществления образовательного процесса.	Заместитель главы Администрации по социальным вопросам и кадровой политике Ахметгареева Э.К.	Январь 2023 года	Директор Заместитель директора	Постановление о создании рабочей группы Протокол заседания рабочей группы Акт оценки условий

3.	Определение Рабочей группой совместно с правоохранительными и контрольно-надзорными органами критериев по оценке условий в соответствии с требованиями к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности в общеобразовательных организациях.	Заместитель главы Администрации по вопросам жизнеобеспечения и строительству Щербинин А.А., председатель рабочей группы.	Январь 2023 года	Рабочая группа	Распоряжение учредителя о утверждении критериев Протокол заседания рабочей группы
4.	Определение совместно с учредителем ОУ, в котором будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее - принимающие ОУ) с учетом имеющихся условий: - сменность занятий; - график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; - расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание кружков и объединений (в рамках ДО); - оснащенность средствами обучения и воспитания.	Заместитель главы Администрации по социальным вопросам и кадровой политике Ахметгареева Э.К., Начальник МКУ Отдел образования Селянина З.Р.,	Февраль 2023 года	Рабочая группа	Распоряжение учредителя об определении принимающей школы на период проведения капитального ремонта Перевод части внеурочной деятельности и ДО в дистанционный формат
5.	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место.	Директор МБОУ СОШ № 1 с.Аскино Шаймарданов Ф.З.	Февраль 2023 года	директор МБОУ СОШ № 1 с.Аскино Шаймарданов Ф.З.	Протокол заседания Рабочей группы Руководитель школы, подлежащей капитальному ремонту Руководитель принимающей школы

6.	Положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения зданий общеобразовательных организаций Республики Башкортостан и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе условия для временного размещения детей и организации образовательного процесса, организации питания, включая горячее питание и др.).	Начальник МКУ Отдел образования Селянина З.Р.,	Февраль 2023 года	директор МБОУ СОШ № 2 с.Аскино Галяутдинов И.Г., директор МБОУ СОШ №1 с.Аскино Шаймарданов Ф.З., директор ЦДТ «Мельница» с.Аскино Мугтабарова Л.М.	Приказ руководителя школы, подлежащей капитальному ремонту, об утверждении Положения
7.	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта.	Начальник МКУ Отдел образования Селянина З.Р.	Февраль 2023 года	Директор МБОУ СОШ № 1 с.Аскино Шаймарданов Ф.З., директор МБОУ СОШ №2 с.Аскино Галяутдинов И.Г., директор ЦДТ «Мельница» с.Аскино Мугтабарова Л.М.	Совместный приказ руководителей школ об утверждении плана мероприятий
8.	Составление сметы по приобретению оборудования	Начальник МКУ Отдел образования Селянина З.Р.	Февраль 2023 года	Директор МБОУ СОШ № 1 с.Аскино Шаймарданов Ф.З.	Приказ руководителя школы, подлежащей капитальному ремонту
9.	Прохождение курсов повышения квалификации учителями- предметниками МБОУ СОШ №1 с.Аскино	Начальник МКУ Отдел образования Селянина З.Р.	Март 2023 года	Директор МБОУ СОШ № 1 с.Аскино Шаймарданов Ф.З.	Приказ МКУ ОО МР Аскинский район
10.	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся.	Начальник МКУ Отдел образования Селянина З.Р.	Февраль 2023 года	Директор МБОУ СОШ № 1 с.Аскино Шаймарданов Ф.З.,	Протоколы общешкольных родительских собраний

	Проведение заседания Совета родителей ОУ, классных родительских собраний: - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, - сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта.				Официальные сайты обеих школ
11.	Организация сетевой формы реализации образовательных программ в части использования материально-технической базы принимающей ОУ, в связи с проведением ремонтных работ.	Начальник МКУ Отдел образования Селянина З.Р.	Февраль 2023 года	директор МБОУ СОШ № 1 с.Аскино Шаймарданов Ф.З., директор МБОУ СОШ № 2 с.Аскино Галяутдинов И.Г., директор ЦДТ «Мельница» с.Аскино Мугтабарова Л.М.	Договоры о сетевом взаимодействии между МБОУ СОШ №1 с.Аскино и принимающими сторонами
12.	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: - оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники.	Начальник МКУ Отдел образования Селянина З.Р.	Февраль 2023 года	директор МБОУ СОШ № 1 с.Аскино Шаймарданов Ф.З., директор МБОУ СОШ № 2 с.Аскино Галяутдинов И.Г., директор ЦДТ «Мельница» с.Аскино Мугтабарова Л.М.	Распорядительные акты учредителя, руководителя принимающей школы, руководителя школы, деятельность которой прекращена в связи с проведением ремонтных работ.
13.	Перевод обучающихся школы, подлежащей капитальному ремонту, в	директор МБОУ СОШ № 1 с.Аскино	Март 2023года		Приказы руководителя школы, подлежащей

	принимающую школу с учетом согласия родителей (законных представителей) о переводе в принимающую школу	Шаймарданов Ф.З.			капитальному ремонту, о переводе в принимающую школу, в иные школы по выбору родителей (законных представителей) обучающихся
14.	Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся: - выявление потребности в подвозе и разработка и согласование маршрута; изменение графика движения школьного автобуса.	Начальник МКУ Отдел образования Селянина З.Р.	Февраль 2023 года	директор МБОУ СОШ № 1 с.Аскино Шаймарданов Ф.З.	График подвоза
15.	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ, заполнение отчетной информации о ходе проведения выполненных работ	директор МБОУ СОШ № 1 с.Аскино Шаймарданов Ф.З.	Март 2023 года	директор МБОУ СОШ № 1 с.Аскино Шаймарданов Ф.З.	Приказ директора ОУ о назначении ответственных лиц