

«ШИШМӘКӘЙ»

КАТНАШ ТӨРЭГЕ БАЛАЛАР БАКСАҢЫ

452170, Башкортостан Республикасы, Шишмә районы,
Шишмә э.к. Тракт урамы, 14

Тел.: 8(34797) 2-17-91, 2-31-14
email: rodnichok.rodnichok@mail.ru



«РОДНИЧОК»

р.п. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

452170, Республика Башкортостан, Чишминский район
р.п. Чишмы, ул. Тракторная, 14

Тел.: 8(34797) 2-17-91, 2-31-14
email: rodnichok.rodnichok@mail.ru

БОЙОРОК

«10» 04 2026 й.

№ 57

ПРИКАЗ

«10» 04 2026 г.

**О реализации проекта по тиражированию лучшей практики
“Оптимизация мониторинга удовлетворенности родительской
общественности организацией образовательного процесса”**

В рамках федерального проекта “Производительность труда”, входящего в состав национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика” и реализации проекта по тиражированию лучшей практики “Оптимизация мониторинга удовлетворенности родительской общественности организацией образовательного процесса”

п р и к а з ы в а ю

1. Приступить к реализации проекта по тиражированию лучшей практики “Оптимизация мониторинга удовлетворенности родительской общественности организацией образовательного процесса” в Д/с “Родничок” р.п. Чишмы (далее Проект) с 13.04.2026 г. по 15.06.2026 г.

2. Назначить руководителем проекта: Янбарисову Н.В., старшего воспитателя.

3. Создать рабочую группу по реализации проекта в составе:

- Тулякова Т.Р., инструктор по физической культуре

- Галиева А.Т., воспитатель

4. Руководителю проекта Янбарисовой Н.В.:

- обеспечить координацию и контроль проведения мероприятий по тиражированию лучшей практики Проекта

- обеспечить исполнение мероприятий в установленные сроки по тиражированию лучшей практики Проекта

- обеспечить отчет о ходе реализации и внедрение процесса по тиражированию лучшей практики Проекта

- разместить методические материалы и отчет по тиражированию лучшей практики Проекта на официальном сайте и в личном кабинете платформы “Производительность РФ” в срок до 15.06.2026 г.

6. Утвердить План мероприятий по реализации Проекта (Приложение №1)

7. Утвердить этапы сравнительного анализа по реализации Проекта
(Приложение №2)

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

О.Ю. Грешнова



	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ
1.	Янбарисова Наталья Владимировна	старший воспитатель	
2.	Тулякова Тамара Рафаиловна	инструктор по физ. культуре	
3.	Галиева Айгуль Тагировна	воспитатель	

**План
мероприятий по тиражированию лучшей практики
«Оптимизация мониторинга удовлетворённости родительской
общественности организацией образовательного процесса
в Д/с «Родничок» р.п. Чишмы**

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Способ реализации	Ответственный
1.Организационная работа по Проекту				
1.1	Информирование сотрудников ДОУ, родителей и заинтересованных лиц о реализации проекта «Производительность труда РФ»	13.04.2026г. – 15.06.2026г.	Информационные ресурсы в сети Интернет, информационные стенды	Заведующий ДОУ
1.2.	Создание рабочей группы, распределение обязанностей по работе над проектом	10.04.20226г	Приказ «О реализации проекта по тиражированию лучшей практики»	Заведующий ДОУ
1.3.	Создание раздела «Бережливое производство» на сайте Д/с «Родничок» р.п. Чишмы,	13.04.2026 – 01.06.2026г	Создание раздела «Производительность труда» на сайте ДОУ	Ответственный по сайту
2.Внедрение Проекта				
2.1	Сбор информации и анализ состояния протекания процесса мониторинга путём наблюдений, хронометража и опроса сотрудников.	13.04.2026- 17.04.2026	Тестирование, исследование, анализ	Рабочая группа
2.2	1.Разработка: - анкеты и инструкции 2.Создание: - единой онлайн-анкеты для родителей - инструкции по заполнению онлайн-анкеты.	20.04.2026- 24.04.2026	Разработка анкеты и инструкции, создание яндекс-формы анкеты	Заведующий ДОУ Руководитель проекта, Рабочая группа
2.3	Распространение среди родителей: -инструкции по заполнению онлайн-анкеты;	27.04.2026-	Распространение ссылки на анкету	Заведующий ДОУ Руководитель проекта, Рабочая группа

	-онлайн –анкеты для родителей.			
2.4	Анализ проведённого онлайн- мониторинга. Результаты, хронометраж	28.04.2026-30.04.2026	Обработка , сравнительный анализ проведения мониторинго в. Определение эффективности внедрения практики	Руководитель проекта, Рабочая группа
3.Отчет о внедрении Проекта				
3.1.	Подготовка отчёта по тиражированию лучшей практики	25.05.2026-29.05.2026		Руководитель проекта, Рабочая группа
3.2	Размещение отчёта на сайте Производительности труда	01.06.2026		Заведующий ДОУ Руководитель проекта, ответственный по сайту ДОУ
3.3	Презентация достигнутого эффекта по Проекту	01.06.2026		Заведующий ДОУ Руководитель проекта, ответственный по сайту ДОУ

Этапы сравнительного анализа по реализации Проекта

№ п/п	Краткое описание проблемы	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Материальные затраты на печать анкет	Разработка анкеты и электронной таблицы сбора данных (Яндекс-формы)	Янбарисова Н.В, старший воспитатель Тулякова Т.Р., инструктор по физической культуре Галиева А.Т., воспитатель	20.04.2026-24.04.2026	Снижение материальных затрат на печать анкет
2	Затраты времени на передачу анкет родителям. Затраты времени на сбор анкет.	Разработка инструкции для родителей	Янбарисова Н.В, старший воспитатель Тулякова Т.Р., инструктор по физической культуре Галиева А.Т., воспитатель	20.04.2026-24.04.2026	Снижение затрат времени на передачу и сбор анкет.
3	Выявление неверно заполненных анкет (частичное заполнение)	Информирование и инструктирование лиц, задействованных в процессе.	Янбарисова Н.В, старший воспитатель Тулякова Т.Р., инструктор по физической культуре Галиева А.Т., воспитатель	28.04.2026-30.04.2026	Снижение времени на выявление неверно заполненных анкет
4	Исправление неточностей в подсчете	Обеспечение прохождения процесса автоматизированным путем	Янбарисова Н.В, старший воспитатель Тулякова Т.Р., инструктор по физической культуре Галиева А.Т., воспитатель	28.04.2026-30.04.2026	Минимизация неточностей в подсчете