



КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 28 » декабрь 2022 й.

№ 746

« 28 » декабрь 2022 г.

Об утверждении «Дорожной карты» - плана мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в зданиях школ.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации в Российской Федерации» от 29.12.2012 - № 273-ФЗ, Уставом муниципального района Илишевский район, в целях планомерного и организационного проведения мероприятий в рамках реализации программы капитального ремонта и оснащения зданий МБОУ СОШ с. Верхнеманчарово МР Илишевский район РБ, МБОУ СОШ им.А.Абдуллина с. Дюмеево МР Илишевский район РБ, МБОУ ООШ с. Юнны МР Илишевский район РБ, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Программу развития образования в муниципальном районе Илишевский район Республики Башкортостан.
2. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника МКУ Управление образования Кашапову Г.Ф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам Хаертдинова Р.Н.

Глава Администрации



И. Мустафин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Администрации муниципального района

от 28.12.2022 № 746

«Дорожная карта» - план мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в МБОУ СОШ с.Верхнеманчарово МР Илишевский район РБ, МБОУ СОШ им.А.Абдуллина с.Дюмеево МР Илишевский район РБ, МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район РБ

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственный	Примечание
Организационно-распорядительные мероприятия				
1.	Участие в совещаниях при Министре образования и науки Республики Башкортостан по организации и проведению капитального ремонта в общеобразовательной организации в рамках реализации программы капитального ремонта и оснащения общеобразовательных организаций	постоянно	МКУ Управление образования МР Илишевский район РБ	
2.	Создание муниципальной рабочей группы по проведению мероприятий в рамках реализации программы капитального ремонта школ МР Илишевский район РБ	декабрь 2022	МКУ Управление образования МР Илишевский район РБ	Распоряжение Администрации МР Илишевский район РБ
3.	Организация и проведение заседаний рабочей группы	еженедельно	МКУ Управление образования МР Илишевский район РБ	Распоряжение Администрации МР Илишевский район РБ Протокол заседания
Компенсационные мероприятия по организации образовательного процесса				
4.	Определение регламента (распорядка) организации образовательного процесса с учетом имеющихся условий: – сменность занятий; – график питания; – продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков;	январь 2023	МБОУ СОШ с.Верхнеманчарово МР Илишевский район РБ, МБОУ СОШ им.А.Абдуллина с.Дюмеево МР Илишевский район РБ,	Распоряжение Администрации МР Илишевский район РБ Приказы директоров

	– расписание занятий внеурочной деятельности; – корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением; – оснащенность средствами обучения и воспитания;		МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район РБ	
5.	Ознакомление с условиями возможной организации образовательного процесса в принимающем учреждении с выездом на место	Январь 2023	МБОУ СОШ с.Верхнеманчарово МР Илишевский район РБ, МБОУ СОШ им.А.Абдуллина с.Дюмеево МР Илишевский район РБ, МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район РБ Директора МБОУ СОШ им.М.Гареева с.Бишкураево, МБОУ СОШ с.Дюмеево, МБОУ СОШ с.Рсаево МР Илишевский район РБ	Протокол заседания рабочей группы
6.	Создание плана подготовки к возможной реализации образовательного процесса на базе принимающих организаций по направлениям: 1. Обеспечение материально-технических условий реализации (создание дополнительных условий) в принимающих учреждениях образовательного процесса обучающихся МБОУ СОШ М. Гареева с.Бишкураево, МБОУ СОШ им.А.Абдуллина с.Дюмеево, МБОУ СОШ с.Рсаево МР Илишевский район РБ уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования; 2. Разработка логистических механизмов реализации основных образовательных программ уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования на базе принимающих учреждений.	Январь 2023	МБОУ СОШ с.Верхнеманчарово МР Илишевский район РБ, МБОУ СОШ им.А.Абдуллина с.Дюмеево МР Илишевский район РБ, МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район РБ Директора МБОУ СОШ им.М.Гареева с.Бишкураево, МБОУ СОШ с.Дюмеево, МБОУ СОШ с.Рсаево МР Илишевский район РБ	Приказ по школам «Об утверждении Плана подготовки к реализации образовательного процесса на базе принимающих учреждений»
7.	Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся МБОУ СОШ с.Верхнеманчарово МР Илишевский район РБ, МБОУ СОШ им.А.Абдуллина с.Дюмеево МР Илишевский район РБ, МБОУ	Февраль 2023	Директора МБОУ СОШ с.Верхнеманчарово МР Илишевский район РБ, МБОУ СОШ	Приказы об утверждении Положений о порядке организации

	ООШ с.Юнны МР Илишевский район РБ на период проведения капитального ремонта		им.А.Абдуллина с.Дюмеево МР Илишевский район РБ, МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район РБ	образовательного процесса обучающихся МБОУ СОШ МБОУ СОШ с.Верхнеманчарово МР Илишевский район РБ, МБОУ СОШ им.А.Абдуллина с.Дюмеево МР Илишевский район РБ, МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район РБ
8.	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	Февраль 2022	Директора МБОУ СОШ с.Верхнеманчарово МР Илишевский район РБ, МБОУ СОШ им.А.Абдуллина с.Дюмеево МР Илишевский район РБ, МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район РБ Директора МБОУ СОШ им.М.Гареева с.Бишкураево, МБОУ СОШ с.Дюмеево, МБОУ СОШ с.Рсаево МР Илишевский район РБ	Приказы руководителей МБОУ СОШ с.Верхнеманчарово МР Илишевский район РБ, МБОУ СОШ им.А.Абдуллина с.Дюмеево МР Илишевский район РБ, МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район РБ Директора МБОУ СОШ им.М.Гареева с.Бишкураево, МБОУ СОШ с.Дюмеево, МБОУ СОШ с.Рсаево МР Илишевский район РБ

9.	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающих учреждении для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	Февраль 2022	Директора МБОУ СОШ с.Верхнеманчарово МР Илишевский район РБ, МБОУ СОШ им.А.Абдуллина с.Дюмеево МР Илишевский район РБ, МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район РБ Директора МБОУ СОШ им.М.Гареева с.Бишкураево, МБОУ СОШ с.Дюмеево, МБОУ СОШ с.Рсаево МР Илишевский район РБ	Приказы руководителей МБОУ СОШ им.М.Гареева с.Бишкураево, МБОУ СОШ с.Дюмеево, МБОУ СОШ с.Рсаево МР Илишевский район РБ
10.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	Февраль 2023	Директора МБОУ СОШ с.Верхнеманчарово МР Илишевский район РБ, МБОУ СОШ им.А.Абдуллина с.Дюмеево МР Илишевский район РБ, МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район РБ	Протоколы родительских собраний
11.	Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся	Апрель – май 2023	Директора МБОУ СОШ с.Верхнеманчарово МР Илишевский район РБ, МБОУ СОШ им.А.Абдуллина с.Дюмеево МР Илишевский район РБ, МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район РБ	Приказы руководителей

Управляющий делами

Администрации района



Р.А.Валиуллин