

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА*Ы
МИ(К(РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ХАКИМИ(ТЕ
« Б А Ш # О Р Т О С Т А Н
Р Е С П У Б Л И К А * Ы
М И (К (Р А Й О Н Ы
М У Н И Ц И П А Л Ь Р А Й О Н Ы
Х А К И М И (Т Е Н Е \$
М (! А Р И Ф Б & Л Е Г Е »
МУНИЦИПАЛЬ #А@НА УЧРЕЖДЕНИЕ*Ы
!569й2уллин урамы, 137, Кыргыз-Миэкэ ауылы,
Миэкэ районы, Башкортостан Республикасы, 452080
Тел. (834788) 2-13-70, факс (834788) 2-16-55
E-mail: miaki_oo@mail.ru
ИНН 0238003865

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МИЯКИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
« О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О
Р А Й О Н А М И Я К И Н С К И Й
Р А Й О Н Р Е С П У Б Л И К И
Б А Ш К О Р Т О С Т А Н »
Губайдуллина ул.137,с.Киргиз-Мияки,
Миякинский район, Республики Башкортостан,452080
Тел. (834788) 2-13-70, факс (834788) 2-16-55
E-mail: miaki_oo@mail.ru
ИНН 0238003865

БОЙОРОК
« 05» март» 2022 й.

№ 35 ПРИКАЗ
« 05 » марта 2022 г.

Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

На основании письма Министерства образования и науки РБ от 21.02.2021г. № 04-05/197 «О направлении методических рекомендаций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях МР Миякинский район РБ (далее – План-график) (Приложение № 1).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:

- Определить первоочередные мероприятия и задачи подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ООО в штатном режиме в общеобразовательных организациях МР Миякинский район РБ.

- Обеспечить проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся.

- Организовать работу по разработке или доработке Планов-графиков с учетом методических рекомендаций по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», регионального Плана-графика,

муниципального Плана-графика и контролю их реализации на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.

- Провести самодиагностику готовности к реализации Плана-графика, руководствуясь методическими рекомендациями, а также оценку готовности с использованием чек-листа «Критерии готовности образовательной организации к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования» (далее – чек-лист) (Приложение № 2).

- Заполнить чек-лист по каждой образовательной организации в срок до 17 марта 2022 года и отправить на электронную почту bashirova.ld@mail.ru.

3. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «Отдел образования
администрации МР Миякинский район РБ»

Х.Ш.Мусин

Приложение № 1
Утверждено
приказом МКУ «Отдел образования»
Миякинского района РБ»
№ 35 от «05» 03.2022 г.

**План-график мероприятий введения обновленных
федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования
в общеобразовательных организациях МР Миякинский район РБ**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования				
1	Участие в еженедельных совещаниях в режиме ВКС по вопросам организационного и методического сопровождения работ по введению обновленных ФГОС	В течение года	Министерство образования и науки Республики Башкортостан (далее - МОиН РБ) МКУ «Отдел образования» Миякинского района РБ (далее – МКУ ОО)	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровне и уровнях образовательных организаций (далее – ОО): - составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы их ликвидации; - доработаны планы-графики по введению ФГОС НОО и ООО
2	Выстраивание организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	Март 2022	МКУ ОО ОО	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС
3	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Март, май 2022	МКУ ОО ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, проблемы: - первичное самообследование готовности образовательных организаций МР Миякинский район РБ к введению обновленных ФГОС с 01.09.2022г.

4	Участие педагогических сообществ в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (в формате ВКС)	В течение года	МКУ ОО ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
5	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	Март-апрель 2022	МКУ ОО ОО	Проведен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС: - мониторинг готовности педагогических работников к введению обновленных ФГОС
6	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	В течение года	МКУ ОО РМО	Проведен анализ наиболее распространенных УМК в ОО на предмет их соответствия примерным рабочим программам по учебным предметам
7	Осуществление мониторинга и контроля использования ОО примерных рабочих программ	Сентябрь 2022	МКУ ОО	Обеспечено единство образовательного пространства в РБ: - информирование педагогических работников об имеющихся информационных ресурсах и активизация эффективной работы ОО с ресурсами на портале «Единое содержание общего образования»
8	Рассмотрение на совещаниях и педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленных ФГОС	Март-декабрь 2022	МКУ ОО ОО	Организовано обеспечение контроля и корректировки в период перехода на обновленные ФГОС
9	Контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса	Март-декабрь 2022	МКУ ОО ОО	Организовано обеспечение контроля и корректировки качества организации учителем учебно-воспитательного процесса в период перехода на обновленные ФГОС
Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
10	Формирование и утверждение муниципального плана-графика по введению обновленных ФГОС	Март 2022	МКУ ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровне и уровнях образовательных

				организаций: - доработаны проекты планы-графики по введению ФГОС НОО и ООО
11	Формирование и утверждение планов-графиков общеобразовательных организаций по введению обновленных ФГОС	Март 2022	ОО Рабочие группы	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательных организаций: - доработаны проекты планы-графики с учетом методических рекомендаций по введению ФГОС НОО и ООО
12	Приведение в соответствие локальных актов общеобразовательных организаций с требованиями обновленных ФГОС	Март-апрель 2022	ОО	Приведены в соответствие локальные акты общеобразовательных организаций с требованиями обновленных ФГОС: - правила приема на обучение; - положение о порядке зачета результатов; - положение о языках образования; - режим занятий обучающихся; - положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации; - положение о внутренней системе оценки качества образования; - положение об организации обучения лиц с ОВЗ; - режим занятий и др.
13	Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего образования, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Март-апрель 2022	ОО	Разработаны на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования и утверждены основные образовательные программы начального общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС
14	Разработка и утверждение основных образовательных	Март-апрель 2022	ОО	Разработаны на основе примерной основной образовательной программы

	программ основного общего образования, соответствующих требованиям обновленных ФГОС			основного общего образования и утверждены основные образовательные программы основного общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС
15	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	В течение года	МКУ ОО ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями
Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
16	Активизация и организация работы районных методических объединений учителей-предметников с региональными учебно-методическими объединениями	В течение года	МКУ ОО РМО	Тесное взаимодействие РМО с профильными кафедрами ГАУ ДПО ИРО РБ. Проводятся регулярные совещания с председателями предметных ассоциаций по вопросам: - изучения опыта других регионов страны по решению проблем методического сопровождения введения обновленных ФГОС; - формирование кластеров по учебным предметам и предметным областям; - проработка часто задаваемых вопросов в сфере апробации примерных рабочих программ с подготовкой соответствующих учебных материалов и др.; - своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам
17	Участие в работе научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и	В течение года	МКУ ОО ОО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального

	других образовательных событий			сообщества каждого учителя: - применение традиционных (вебинар, методический семинар, круглый стол и др.) и инновационных (образовательный дискурс, форсайт-сессия и др.) форм методического сопровождения педагогов и управленческих кадров ОО
18	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО, в соответствии с обновленными ФГОС	В течение года	МКУ ОО	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
19	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	Май-июнь 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ ЦНППМПР МКУ ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС
20	Обеспечение использования учителями методических пособий, видеоуроков по учебным предметам	Июнь-декабрь 2022	МКУ ОО	Доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
21	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Август 2022	МКУ ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе «Единое содержание общего образования» (информационные письма, видеоролик с инструкцией к использованию ресурсов на сайте МОиН РБ)
22	Организация системной	По	МКУ ОО	План мероприятий

	работы с педагогическими работниками по формированию функциональной грамотности	отдельном у плану	ОО	(«дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МР Миякинский район РБ на 2021-2022 учебный год (Приказ № 130 от 22.09.2021г.). Достигнуто повышение качества образования
23	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	МКУ ОО ОО	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий по всем шести направлениям функциональной грамотности
24	Проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	В течение года	МКУ ОО ОО	Организована организационно-методическая поддержка каждого учителя в период перехода на обновленные ФГОС
25	Организация взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического объединения, так и между методическими объединениями	Март-декабрь 2022 В течение года	МКУ ОО ОО	Организована организационно-методическая поддержка каждого учителя в период перехода на обновленные ФГОС
26	Рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленных ФГОС	В течение года	МКУ ОО ОО	Организована организационно-методическая поддержка каждого учителя в период перехода на обновленные ФГОС
27	Формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов	постоянно	МКУ ОО ОО	Организована организационно-методическая поддержка каждого учителя в период перехода на обновленные ФГОС
Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
28	Обеспечения повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные	Март-апрель 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ ЦНППМПР МКУ ОО	Синхронизированы процессы обучения управленческих команд

	программы НОО и ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО			
29	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основных образовательных программ НОО и ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Март-август 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ ЦНППМПР МКУ ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО				
30	Внедрение системы мониторинга образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Январь-март 2022	МКУ ОО	Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем к введению обновленных ФГОС
31	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Март-апрель 2022	МКУ ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС в формате ВКС
32	Организация контрольных экспертных выездов в образовательные организации с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	Май 2022	МКУ ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь образовательным организациям, рабочим группам по введению обновленных ФГОС
33	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС	Декабрь 2022	МКУ ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в образовательных организациях обновленных ФГОС
Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
34	Информирование общественности через средства массовой информации, интернет-	постоянно	МКУ ОО ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при

	ресурсы о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях			реализации обновленных ФГОС
--	--	--	--	-----------------------------

**Критерии готовности образовательной организации
к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования**

Муниципальный район: Миякинский район РБ

Наименование общеобразовательного учреждения (сокращенное):

Дата составления чек-листа:

Планируемое количество первых классов на 1 сентября 2022 года:

Предполагаемое количество первых классов, которые должны перейти на ФГОС НОО с 1 сентября 2022:

Общее количество учителей начальных классов на 1 сентября 2022 года:

Из них, перешедших на обучение по ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года:

Общее количество учителей основного общего образования на 1 сентября 2022 года:

Из них, перешедших на обучение по ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года:

№	Критерии	Оценка показателя		Информация об исполнении с указанием реквизитов подтверждающих документов
		да (1 балл)	нет (0 баллов)	
1	Разработан и утвержден на уровне образовательной организации план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС			
2	Разработаны и утверждены основные образовательные программы (ООП)			
2.1	Разработаны и утверждены ООП начального общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС			
2.2	Разработаны и утверждены ООП основного общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС			
3	Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности;			
4	Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Например: -Правила приема граждан на обучение, -Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, -Положение о языках образования, -Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, -Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, -Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, -режим занятий, -финансирование, -материально- техническое обеспечение, -штатное расписание и др.)			
5	Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных программ штатное расписание и			

	должностные инструкции работников образовательной организации			
6	Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС			
6.1	Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС НОО			
6.2	Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС ООО			
7	Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений			
8	Обновлен/укомплектован библиотечно-информационный центр образовательной организаций учебной и учебно-методической литературой			
9	Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации ООП, соответствующих требованиям обновленных ФГОС			
10	Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности			
11	Осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС			
12	Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС: -пройденны курсы повышения квалификации, -утверждены рабочие программы, -в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, -в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС, -имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания			
13	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС			
	Итого (макс. 15)			