


Справка
по капитальному ремонту ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся

Сведения о контракте (№, дата, подрядчик)	Дата начала КР		Дата окончания КР	
	план.	факт.	план.	факт.
Контракт № 95 -КР на выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Степана Злобина, д.1 от 22.12.2025г. Подрядчик: ООО «Филком» Игошин Олег Алексеевич	22.12.2025г.	19.01.2026г.	01.07.2026г.	

Дата	Ход работ	Количество работников (чел.)
03.04.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - установка устройства потолков плитно-ячеистых по каркас из оцинкованного профиля - укладка настенных плиток - укладка стяжек на цокольном этаже - устройство покрытий из керамогранитных плит - разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	26, 4 электрика, 3 сантехника, 8 штукатуров, 3 слаботочника, 3 потолочника, 5 монтажников
04.04.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - установка устройства потолков плитно-ячеистых по каркас из оцинкованного профиля - установка настенных плиток - укладка стяжек на цокольном этаже - устройство покрытий из керамогранитных плит - разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	17, 4 электрика, 3 слаботочника, 5 штукатуров, 5 монтажников
05.04.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - укладка настенных плиток - установка устройства потолков плитно-ячеистых по каркас из оцинкованного профиля - укладка напольных плиток - устройство покрытий из керамогранитных плит - разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	11, 4 электрика, 3 слаботочника, 2 потолочника, 2 монтажника
06.04.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - укладка настенных плиток - установка устройства потолков плитно-ячеистых по каркас из оцинкованного профиля - укладка напольных плиток - устройство покрытий из керамогранитных плит - установка обрешетки под кровлю - установка подкровельных пароизоляционных пленок	31, 4 электрика, 8 штукатуров, 3 слаботочника, 4 потолочника, 4 сантехника, 8 кровельщиков

07.04.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - укладка настенных плиток - установка устройства потолков плитно-ячеистых по каркас из оцинкованного профиля - укладка напольных плиток - устройство покрытий из керамогранитных плит - разборка покрытий кровель: из листовой стали - разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами - установка обрешетки под кровлю - установка подкровельных пароизоляционных пленок	27, 4 электрика, 6 штукатуров 6 кровельщиков, 3 сантехника, 2 слаботочника, 2 потолочника
08.04.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - укладка глазурованных плиток для стен - установка устройства потолков плитно-ячеистых по каркас из оцинкованного профиля - укладка напольных плиток - установка цементных стяжек - разборка покрытий кровель: из листовой стали - разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами - устройство покрытий из керамогранитных плит - установка обрешетки под кровлю - установка оцинкованного профнастила	17, 3 электрика, 2 потолочника, 4 штукатур, 3 слаботочников, 5 кровельщиков
09.04.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - установка устройства потолков плитно-ячеистых по каркас из оцинкованного профиля - укладка напольных плиток - установка цементных стяжек - установка обрешетки под кровлю - установка оцинкованного профнастила	25, 4 электрика, 2 потолочника, 3 слаботочника, 3 сантехника, 4 кровельщика, 9 штукатуров

Директор школы _____



Л.З. Гайсина