

**План-график «дорожная карта» мероприятий введения и реализации
обновленных ФГОС общего образования
МОБУ СОШ с.Ишпарсово**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные лица	Ожидаемый результат
1. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования				
1	Назначение школьного координатора, ответственного за введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования	Март 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР	Назначен школьный координатор, ответственный за введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования
2	Формирование школьной рабочей группы по реализации обновленных ФГОС общего образования Создание рабочих групп на базе МОБУ СОШ с.Ишпарсово по обеспечению перехода на обновленный ФГОС общего образования	Март 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Сформирована школьная рабочая группа по введению обновленных ФГОС общего образования
3	Проведение просветительских мероприятий направленных на реализацию обновленных ФГОС общего образования: - проведение родительских собраний; -обеспечение информационно-разъяснительной, методической работы с руководящими и педагогическими кадрами МОБУ СОШ с.Ишпарсово, родителями (законными представителями) обучающихся	Март-май 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, классные руководители	Проведены родительские собрания Обеспечена информационно-разъяснительная, методическая работа
4	Проведение самодиагностики готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования	Март 2023 года	Заместитель директора по УВР	Проведена оценка готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования, выявлены дефициты
5	Формирование списка учебников по ФГОС	Март 2023 года	Директор ,заместитель	Список учебников сформирован

	общего образования, вошедших в федеральный перечень		директора по УВР,библиотекарь	
6	Приобретение учебников по всем предметам учебных планов по реализации обновленных ФГОС общего образования	До 1 сентября 2023 года		Наличие учебников согласно Федерального перечня
7	Организация участия педагогического сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам реализации обновленных ФГОС общего образования	Март-декабрь 2023 года	Отдел образования ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках реализации обновленных ФГОС общего образования
8	Организация работы школьной системы контроля готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования	Март-май 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Обеспечен промежуточный контроль готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования
9	Проведение совещаний по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС общего образования (	Декабрь 2023-2025 г.г.	Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников МОБУ СОШ с.Ишпарсово по вопросам обновленных ФГОС общего образования
10	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	2023 – 2025 г.г., один раз в год	Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Формирование учебного плана ОО
11	Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Август-сентябрь 2023 года, далее ежегодно	Директор, заместитель директора по УВР	Оказана своевременная адресная помощь

2. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования

1	Формирование школьного плана-графика мероприятий по реализации обновленных ФГОС общего образования	Март 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Согласованы мероприятия по реализации обновленных ФГОС общего образования на школьном уровне
2	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход	2023 – 2027 г.	Директор, заместитель директора по УВР	Сформированы нормативно-правовые документы муниципального и школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС общего образования

	на обновленные ФГОС общего образования			
3	Внесение изменений в программу развития, Устав МОБУ СОШ с.Ишпарсово	Сентябрь 2023 года	Директор	Внесены изменения в программу развития, Устав
4	Актуализация приказов, локальных актов, регламентирующих реализацию обновленных ФГОС общего образования	До 01.09.2023г.	Директор, заместитель директора по УВР	Актуализированы приказы, локальные актов, регламентирующих реализацию обновленных ФГОС общего образования
5	Разработка основных образовательных программ	Март - август 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Наличие в ОО основных образовательных программ
6	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников	Март – август 2023– 2025 года	Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Наличие у учителей–предметников рабочих программ по предмету
7	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами	Август 2023– 2025 года	Директор, заместитель директора по УВР	Наличие в ОО основных образовательных программ
8	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС общего образования в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март-май 2023 года	Директор	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП в соответствии с обновленными ФГОС общего образования ОО

3. Методическое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования

1	Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающий реализации. обновленных ФГОС общего образования	Март 2023 года	Заместитель директора по УВР ,руководители ШМО	Внесены изменения в план методической работы, обеспечивающий реализацию обновленных ФГОС общего образования
2	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС общего образования	Постоянно	Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО, учителя-предметники	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования

3	Доведение до МОБУ СОШ с.Ишпарсово федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ общего образования	Постоянно	Заместитель директора по УВР	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования
4	Организация и проведение школьных муниципальных совещаний, семинаров по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС общего образования	Март-май 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Разработан план совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования
5	Координация взаимодействия МОБУ СОШ с.Ишпарсово, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ, в соответствии с обновленными ФГОС общего образования	Март-декабрь 2023 года	Директор	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
6	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов школы, организаций дополнительного образования по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования	В течение всего периода 2023 – 2027 г.	Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Обеспечена консультационная методическая поддержка педагогов
7	Организация работы школьных методических объединений	2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Проведение школьных методических объединений по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования
8	Организация участия учителей-предметников в циклах постоянно действующих семинаров (вебинаров) по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования «Научно-методическая поддержка педагогических работников ОО РБ при	Ежегодно, в течение всего периода	Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам. Сформированы психолого-педагогические компетенции педагогических работников района в рамках реализации обновленных ФГОС общего образования

	введении и реализации обновленных ФГОС общего образования»			
9	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС общего образования	Август 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
10	Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся	Сентябрь-ноябрь ежегодно	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Синхронизирован План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся
11	Организация работы с педагогическими работниками по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Достигнуто повышение качества образования
12	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
13	Актуализация плана работы школьных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	Октябрь-ноябрь ежегодно	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Приказом назначено лицо, ответственное за реализацию мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся; взаимодействие с руководителями школьных методических объединений по вопросам методического сопровождения, в том числе актуализация планов их работы
14	Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов	Октябрь ежегодно	Заместитель директора по УВР, классные	База данных обучающихся для проведения мониторингов

			руководители	сформирована с использованием ГИС «Образование»
15	Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов	Октябрь ежегодно	Заместитель директора по УВР	База данных обучающихся для проведения мониторингов сформирована с использованием ГИС «Образование»
16	Мониторинг выполнения заданий Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), оценивающих функциональную грамотность	Январь ежегодно	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации
17	Организация работы МОБУ СОШ с.Ишпарсово на портале «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности»	В течение учебного года ежегодно	Учителя-предметники, заместитель директора по УВР	Внедрены в образовательный процесс задания для оценки функциональной грамотности
18	Участие обучающихся МОБУ СОШ с.Ишпарсово в республиканском мониторинге функциональной грамотности	Январь, март ежегодно	Заместитель директора по УВР, учитель информатики	Аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации
19	Организация участия МОБУ СОШ с.Ишпарсово во Всероссийских мероприятиях, проводимых ведущими издательствами: «День финансиста»; Всероссийский экономический диктант; Всероссийская неделя финансовой грамотности; Всероссийские онлайн-уроки по финансовой грамотности (осенняя и весенняя сессии); Всероссийская неделя потребительских знаний	По графику	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Выявление уровня развития функциональной грамотности у школьников и наставников; определение лучших и обобщение их опыта
20	Проведение информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной	В течение учебного года	Заместитель директора по УВР, классные руководители	Размещение на официальном сайте баннеров со ссылками на банк заданий по оценке функциональной грамотности; размещение на официальном сайте, официальных аккаунтах в

	грамотности			социальных сетях информации по формированию и оценке функциональной грамотности
21	Проведение мониторинга исполнения Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ с.Ишпарсово	Весь период	Заместитель директора по УВР	Включение мероприятий согласно школьному Плану мероприятий («дорожная карта») мониторинга на следующий учебный год
22	Направление на практико-ориентированные курсы повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	Ежегодно	Заместитель директора по УВР	Участие учителей в практико-ориентированных курсах повышения квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
23	Организация мастер-классов в МОБУ СОШ с.Ишпарсово, имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности	Ежегодно	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Выявление наиболее эффективных методик и технологий, обобщение и распространение опыта работы школы по развитию функциональной грамотности школьников
24	Организация участия учителей в тренингах по решению заданий (из банка заданий ФГНБУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности обучающихся	Весь период	Заместитель директора по УВР	Повышение у учителей уровня формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
25	Организация участия обучающихся в открытых уроках по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности	Постоянно	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Организация участия во Всероссийских онлайн-уроках по финансовой грамотности (осенняя и весенняя сессии)
26	Участие руководителей ШМО в онлайн-марафонах «Формирование функциональной грамотности в учебном процессе»	Март-апрель 2023 года	Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО	Повышение уровня формирования и оценки функциональной грамотности
27	Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности		Заместитель директора по УВР	Оценка эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования, в том числе системы оценки

				достижения планируемых результатов освоения ООП (в части включения заданий в учебный процесс на оценку функциональной грамотности)
28	Развитие оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности и др.	Весь период	Заместитель директора ,учителя-предметник	Мониторинг ФГ школьников в урочной деятельности
29	Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач	Весь период	Учителя предметник -	Развитие креативного мышления школьников
30	Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, др.)	Весь период	Заместитель директора по УВР, учителя - предметники	Проведены массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, и др.)

4. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования

1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС общего образования	Март-май 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР	Проведен анализ профессиональных затруднений педагогических работников при введении обновленных ФГОС общего образования
2	Обеспечение ПК руководителей ШМО, разрабатывающих и реализующих ООП общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС общего образования по теме «ФГОС ОО: «Обновление содержания и технологии реализации» на базе ГАУ ДПО ИРО РБ и ЦНППМ ПР	Апрель – май 2023 года	Заместитель директора по УВП, руководители ШМО	Синхронизированы процессы обучения руководители ШМО, заместитель директора по УВР

3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению и реализации ФГОС общего образования: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП общего образования	Ежегодно	Заместитель директора по УВР	План-график курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП
5. Мониторинг готовности МОБУ СОШ с.Ишпарсово к введению и реализации обновленных ФГОС общего образования				
1	Внедрение системы мониторинга готовности МОБУ СОШ с.Ишпарсово к введению и реализации ФГОС общего образования	Март 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР	
2	Проведение индивидуальных собеседований по готовности к введению и реализации ФГОС общего образования	Март 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению и реализации ФГОС общего образования
3	Внедрение системы мониторинга реализации обновленных ФГОС общего образования	Декабрь 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленных ФГОС общего образования
6. Информационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования				
1	Информирование общественности через средства массовой информации о введении и реализации ФГОС общего образования в МОБУ СОШ с.Ишпарсово	Март 2023 ежемесячно	Директор, заместитель директора по УВР	Организована вкладка на официальном сайте МОБУ СОШ с.Ишпарсово и размещена актуальная информация по вопросу реализации обновленных ФГОС общего образования в МОБУ СОШ с.Ишпарсово. Организовано информирование родительской общественности через средства массовой информации