

ПЛАН
первоочередных действий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» при МАОУ СОШ №2 с.Акъяр

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1. Утверждение Положения о деятельности Центра; 1.2. Назначение руководителя Центра; 1.3. Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; 1.4. разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; 1.5. - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Приказ директора МАОУ СОШ №2 с.Акъяр о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Письмо МО РБ, РОО	Апрель
3.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Министерством образования РБ	письмо РОО, приказ директора школы	Апрель
	Согласование проекта зонирования Центра школы с Министерством образования РБ		Апрель
4.	Согласование перечня оборудования Центра «Точка роста»	письмо РОО	Апрель - май
5.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»: 1. Формирование штатного расписания Центра.	Свидетельство о повышении квалификации	Март-Июнь

	2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе, проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май
6.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора о направлении в командировку	По плану
7.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
8.	Разработка программы, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Утверждение программы, плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий	Сентябрь
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Сентябрь
10.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
11.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет руководителя центра	Ежемесячно