



« Утверждаю »

Директор **МОБУ СОШ с. Нигаматово**

/Исянбаев Н.А./

Приказ № 115 от 30.08.2023

Дорожная карта

по переходу группы дошкольного образования **МОБУ СОШ с. Нигаматово**
МР Баймакский район РБ на федеральную образовательную программу
дошкольного образования с 01 сентября 2023 года

№	мероприятия	сроки выполнения	исполнители
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	январь- август	воспитатели
2.	Проведение оперативного совещания : «О мерах по переходу на ФОП ДО»	февраль	директор
3.	Создание рабочей группы по переходу к осуществлению деятельности с применением ФОП ДО	февраль	директор
4.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФОП ДО	в течении года	директор воспитатели
5.	Проведение экспертизы		

	локальных актов в сфере дошкольного образования на соответствие требованиям ФОП ДО	апрель 2023 года	воспитатели
6.	Обеспечение участия педагогов в семинарах , вебинарах и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	февраль - август	Директор воспитатели
7.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети интернет	февраль- август	директор
8.	Проведение родительских собраний	апрель- август	Директор воспитатели
9.	Обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в группах дошкольного образования в соответствии ФОП ДО	февраль- август	воспитатели
10.	Приобретение методической литературы, дидактических материалов для реализации ФОП ДО	февраль- сентябрь	воспитатели
11.	Прохождение курсов повышения квалификации по ФОП ДО	апрель-август	воспитатели
12.	Формирование пакета методических материалов в соответствии ФОП ДО	февраль -август	Директор воспитатели
13.	Разработать и утвердить образовательную программу группы дошкольного образования	май- август	воспитатели