

Приказ № 7 от 09 января 2023 года
по СОШ с. Шингак-Куль

**О разработке и утверждении совместного плана организации
образовательного процесса обучающихся на период проведения
капитального ремонта**

В связи с подготовкой к капитальному ремонту основного здания и
оснащения СОШ с.Шингак-Куль

приказываю:

1. Утвердить План мероприятий СОШ с.Шингак-Куль по подготовке к капитальному ремонту здания и оснащения(приложение).
2. Разместить План мероприятий на официальном сайте школы
(отв.Сабитов Р.Р.).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Директор школы:

/ И.М.Ишбулатов/

Приложение
к приказу №7
от 09.01.2023г.

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
Мероприятие по выполнению работ по капитальному ремонту объекта и приобретению средств обучения и воспитания			
1	Создание рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ(далее – Рабочая группа) перевод обучающихся в здание другой образовательной организации.	февраль 2023г.	Директор школы, Галлямова И.Ф., Нигманова Д.Р.
2	Проведение совещаний по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в СОШ с.Шингак-Куль	1 раз в месяц (с февраля и до окончания капитального ремонта)	Директор школы
3	Подготовить нормативно-правовые акты о закрытии ОО на капитальный ремонт, об организации образовательного процесса, об организации подвоза на период проведения капитального ремонта.	до 15.02.2023г.	Файзуллина Л.З.
4	Осуществление закупочных процедур по капитальному ремонту спортивного зала, приобретение средств обучения и воспитания.	Февраль 2023	Директор школы, Галлямова И.Ф.
	Разработка мероприятий и графика по организации перевозки и складирования мебели и оборудования школы на период капитального ремонта	до 25.03.2023 года	Рабочая группа, зам. дир. по АХЧ
5	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников (выявление и	до 25.03.2023 года	зам. дир. по АХЧ, заведующие кабинетов,

	внеурочной деятельности на базе принимающей ОО или с применением дистанционных технологий; 5) составить расписание кружков и объединений; 6) организовать образовательный процесс с применением дистанционных технологий и электронного обучения (при необходимости); 7) организовать образовательный процесс с обучающимися по индивидуальным учебным планам с использованием дистанционных технологий (при необходимости)	до 30.03.2023	
2	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место	до 25.02.2023	Рабочая группа
3	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: - оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	до 25.02.2023	Директор принимающей школы
4	Организация контроля за соблюдением условий для организации образовательного процесса	март-май	Шипаева Л.З., Галимханова В.Х., Кириллова С.П.
5	Организация перевозки обучающихся: - изменение графика движения школьного автобуса	до 25.02.2023г.	Директор школы
6	Организация работы по летней	с 01.06.2023	Гумерова И.Р.

	оздоровительной кампании		
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов капитального ремонта			
1	Осуществление закупочных процедур по приобретению средств по обеспечению антитеррористической защищенности	февраль 2023	Галлямова И.Ф., Хакимов И.Ф., директор школы
Мероприятия, организуемые штабами родительского контроля			
1	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей школы, классных родительских собраний: - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте - сроках его проведения - особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	до 15.02.2023	Директор школы, зам.директора по УВР, классные руководители
Мероприятия по обеспечению обновления фонда учебников			
1	Комиссионное определение состояния учебников. Выявление подлежащих списанию. Определение потребности и составление заявки на замену учебников	до 25.03.2023	Директор школы, педагог-библиотекарь