

План -график
 перехода на Федеральную образовательную программу дошкольного образования
 и Федеральную адаптированную программу дошкольного образования
 МАДОУ д/с №27 «Росинка» комбинированного вида
 г. Ишимбая муниципального района Ишимбайский район РБ

№	Мероприятия	Срок	исполнитель	Отметка о выполнении
1. Организационно–управленческое обеспечение				
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО	Январь-август 2023	Заведующий Кулясова В.В., ст. воспитатель Ханнанова Л.Ф.	
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП ДО	Январь-август 2023	Заведующий Кулясова В.В., ст. воспитатель Ханнанова Л.Ф.	
3	Издание приказа «О переходе на применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования и Федеральной адаптированной образовательной программы»	Январь 2023	Заведующий Кулясова В.В.	
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО И ФАОП ДО	Январь 2023	Заведующий Кулясова В.В.	
5	Проведение педагогического часа по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО И ФАОП ДО»	Февраль 2023	ст. воспитатель Ханнанова Л.Ф.	
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль – август 2023	ст. воспитатель Ханнанова Л.Ф.	
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Январь, май, август 2023г.	ст. воспитатель Ханнанова Л.Ф.	
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Рабочая группа	
9	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО	По мере необходимости 2023	Заведующий Кулясова В.В.	
10	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО и ФАОП ДО с 01.09.2023	Август 2023	Рабочая группа	
2. Кадровое обеспечение				
11	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО И ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий Кулясова В.В.	
12	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель –, 2023г	Ст. воспитатель Ханнанова Л.Ф.	

13	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель – август 2023	Ст.воспитатель Ханнанова Л.Ф.	
3. Методическое обеспечение				
14	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль – август 2023	Заведующий Кулясова В.В.	
15	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль 2023	Ст. воспитатель Ханнанова Л.Ф.	
16	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Ст. воспитатель Ханнанова Л.Ф.	
17	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль – август 2023	Ст. воспитатель Ханнанова Л.Ф.	
18	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель - август 2023	рабочая группа	
4. Информационное обеспечение				
19	Изучение содержания ФОП ДО и ФАОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	рабочая группа педагоги	
20	Сравнение реализуемой основной образовательной программы, адаптированной образовательной программы и ФОП ДО, ФАОП ДО	Февраль-март 2023	рабочая группа	
21	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заведующий Кулясова В.В.	
22	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО и ФАОП ДО с 01.09.2023	Апрель – август 2023	педагоги	
23	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль-август 2023	Ст. воспитатель Ханнанова Л.Ф.	
5. Материально-техническое обеспечение				
24	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО	Январь - август 2023	Заведующий Кулясова В.В.	
25	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Заведующий Кулясова В.В.	
26	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель 2023	Ст. воспитатель Ханнанова Л.Ф.	

27	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль - август 2023	Заведующий Кулясова В.В.	
28	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	Июнь-август 2023	Заведующий Кулясова В.В.	