

Приложение № 1
Утверждено
приказом МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина
№ 87 от «16» 03.2022 г.

**План-график мероприятий введения обновленных
 федеральных государственных образовательных стандартов
 начального общего и основного общего образования в МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Директор, зам.директора по ВР
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	25.03.2022	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Зам.директора ВР
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	05.03.2022	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Зам.директора ВР, классные руководители
4	Проведение классных родительских собраний в 4-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Апрель 2022	Протоколы классных родительских собраний в 4-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Зам.директора по ВР, классные руководители
5	Проведение просветительских	Март-август	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о	Зам.директора по УВР и

	мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	2022	проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	ВР, рабочая группа Садыкова З.М-заместитель директора по НМР
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Март-август 2022	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Зам.директора по УВР и ВР, рабочая группа
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Март-август 2022	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Директор МОБУСОШ №1 им. М.Абдуллина с. Киргиз-Мияки
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Июнь-август 2022	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Заведующий библиотекой Фатхлисламова З.З.
9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений	Август, сентябрь	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	Зам.директора по ВР, рабочая группа, директор Дома пионеров

	культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО			
10	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Март-сентябрь 2022	Пакет документов по сетевому взаимодействию	Зам.директора по УВР и ВР, рабочая группа, директор Дома пионеров
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам.директора по УВР и ВР
12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Зам.директора по УВР и ВР, рабочая группа, классные руководители
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	апрель-сентябрь 2022	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор, заместители директора
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	апрель-сентябрь 2022	Устав образовательной организации	Директор МОБУСОШ №1 им. М.Абдуллина с. Киргиз-Мияки

15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель-сентябрь 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор МОБУСОШ №1 им. М.Абдуллина с. Киргиз-Мияки, заместители директора
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	Август 2022	Должностные инструкции	Директор МОБУСОШ №1 им. М.Абдуллина с. Киргиз-Мияки
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	Апрель – август 2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Зам.директора по УВР и ВР, рабочая группа, учителя начальных классов
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	Апрель – август 2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Зам.директора по УВР и ВР, рабочая группа, учителя- предметники

19	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	Август 2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД	Зам.директора по УВР и ВР, руководители МО, директор школы
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	Апрель – август 2022	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Зам.директора по УВР и ВР
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Апрель – август 2022	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	Зам.директора по УВР и ВР, руководители МО, учителя начальных классов, учителя - предметники
22	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Август 2022	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Зам.директора по УВР и ВР, рабочая группа, классные руководители, заведующий библиотекой Фатхлисламова З.З.
23	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	Август 2022	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.	Директор школы

			Договор между ОО и родителями	
24	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	Август 2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	Зам.директора по УВР и ВР, руководители МО, учителя начальных классов, учителя предметники
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
25	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Зам.директора по УВР и ВР, руководители МО
26	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации	В течение всего 2022-2023 учебного	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Зам.директора по УВР и ВР, руководители МО

	педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	года		
27	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	Март-сентябрь 2022	Протоколы заседаний педагогического совета	Зам.директора по УВР и ВР, руководители МО, рабочая группа учителя
28	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего 2022-2023 учебного года	Аналитическая справка замдиректора по УР	Руководители МО
29	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего 2022-2023 учебного года	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УР	Психолог Волгина Г.В.
30	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Апрель-сентябрь 2022	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Зам.директора по УВР и ВР, руководители МО, рабочая группа
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
31	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2023	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Зам.директора по УВР и ВР, руководители МО
33	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных	Январь 2023,	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Зам.директора по УВР и ВР, руководители МО

	затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего 2022-2023 учебного года		
34	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	В течение всего 2022-2023 учебного года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УР	Директор, зам.директора по УВР и ВР, руководители МО
35	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 31.08.2022	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор школы, зам.директора по УВР, председатель профкома
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
36	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего 2022-2023 учебного года	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Садыкова З.М.- заместитель директора по НМР
37	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего 2022-2023 учебного года	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора по ВР
38	Изучение и формирование мнения	В течение	Сайт образовательной организации,	Садыкова З.М.,

	родителей(законных представителей) о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	всего 2022-2023 учебного года	информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	заместители директора по УВР, ВР, педагог-психолог
39	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего 2022-2023 учебного года	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации	Директор школы, Садыкова З.М.- заместитель директора по НМР