

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ ЦО «Спутник» с. Чесноковка
 МР Уфимский район РБ
 Чугунова М.П.



План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
 в МБОУ ЦО «Спутник» с. Чесноковка МР Уфимский район РБ Центра образования «Точка роста»

№ п/п	Название мероприятия	Категория участников	Сроки проведения	Ответственные за реализацию мероприятия
1	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр образования): правовое обеспечение создания и функционирования ЦО: - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра образования; - утверждение педагогического состава Центра образования; - утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования.	директор, зам. директора по УВР, педагоги	август	директор, зам. директора по УВР, педагоги
2	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком): - оформление кабинетов центра «Точка росла»; - приемка и наладка оборудования	директор, зам. директора по УВР, педагоги, куратор ЦО, педагоги ЦО «Точка роста»	август	директор, зам. директора по УВР, педагоги, куратор ЦО, педагоги ЦО «Точка роста»
3	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий, оформление документации	Педагоги ЦО «Точка роста»	август	директор, зам. директора по УВР, куратор ЦО

4	Утверждение основных рабочих программ по учебным предметам: «Химия», «Биология», «Физика».	Педагоги ЦО «Точка роста»	Август- сентябрь	зам. директора по УВР, куратор ЦО, педагоги-предметники ЦО
5	Разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Педагоги ЦО «Точка роста»	Август- сентябрь	зам. директора по УВР, куратор ЦО, педагоги-предметники ЦО
6	Медиаработа: заполнение страницы ЦО «Точка роста» на сайте школы, освещение мероприятий в социальных сетях	Педагоги-предметники, обучающиеся, педагоги ЦО «Точка роста»	В течение реализации проекта	куратор ЦО, педагоги-предметники, педагоги-предметники ЦО
7	Торжественное открытие ЦО «Точка роста»	Обучающиеся	сентябрь	директор, зам. директора по УВР, куратор ЦО, педагоги-предметники ЦО, педагоги-предметники
8	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста».	Педагоги-предметники, обучающиеся, педагоги ЦО «Точка роста»	Сентябрь- октябрь	зам. директора по УВР, куратор ЦО, педагоги-предметники ЦО, педагоги-предметники
9	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Педагоги - предметники, обучающиеся, педагоги ЦО «Точка роста»	В течение реализации проекта	зам. директора по УВР, куратор ЦО, педагоги-предметники ЦО
10	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования и родителей.	Педагоги- предметники, обучающиеся, педагоги ЦО «Точка роста»	В течение реализации проекта	зам. директора по УВР, куратор ЦО, педагоги- предметники ЦО

11	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста».	Педагоги МБОУ ЦО «Спутник» с. Чесноковка	В течение реализации проекта	директор, зам. директора по УВР, куратор ЦО, педагоги-предметники ЦО, педагоги-предметники
12	Круглый стол «Анализ работы за учебный год». Планирование работы на следующий учебный год	Педагоги	май	директор, зам. директора по УВР, куратор ЦО, педагоги-предметники ЦО, педагоги-предметники