

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа с.Калмашево**



Утверждаю:
Директор школы
Р.А.Байков
Приказ № 11 от 2.09.2022г.

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году**

№ п/п	Наименование меро- приятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о со- здании Центра	Байков Р.А.	Приказ директора школы	02.09.2022
1.2.	Утверждение плана ме- роприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Башмакова Г.М.	План мероприятий	сентябрь 2023 г.
1.3.	Утверждение медиа- плана информационно- го сопровождения со- здания и функциониро- вания центра	Байков Р.А.	Медиаплан ин- формационного сопровождения	сентябрь 2023 г.
1.4.	Утверждение Положе- ния о деятельности Центра	Байков Р.А. Байкова А.А.	Положение о дея- тельности Центра	сентябрь 2022 г.
1.5.	Разработка проекта зо- нирования Центра ОУ	Байков Р.А. Башмакова Г.М.	Проект зонирова- ния	октябрь 2022
1.6.	Согласование утвер- ждение проекта зонир- ования Центра	Байков Р.А. Башмакова Г.М.	Проект зонирова- ния	октябрь 2022 г.
1.7.	Назначение руководи- теля Центра	Байков Р.А.	Приказ директора	02.09.2022 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Байков Р.А. Байкова А.А.	Приказ директора	сентябрь 2022 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объе- мах операционных рас- ходов на функциониро- вание центров по стать- ям расходов	Байков Р.А. Завхоз	Заявки на фи- нансирование	октябрь 2022 г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Завхоз	Извещения о проведении за- купок	Май-июнь 2022 г.
2.3.	Разработка сметной до- кументации ремонтных	Байков Р.А. Завхоз	Проектно- сметная доку-	Апрель –май 2022 г.

	работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»		ментация	
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Байков Р.А. Байкова А.А.	Отчеты	Август-сентябрь 2022 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Байков Р.А. Байкова А.А.	Заявка	октябрь 2022 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Байков Р.А. Байкова А.А.	Акт	Сентябрь-октябрь 2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Байкова А.А.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Байкова А.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Байкова А.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Байкова А.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Башмакова Г.М.	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск сайта	Башмакова Г.М.	Новости Раздел «Точка роста»	октябрь 2022
4.3.	Открытие Центра	Байков Р.А. Байкова А.А.	Торжественное мероприятие	02.09.2022
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Байков Р.А. Байкова А.А. Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 02.09.2022
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-	Байков Р.А.	Информация на	сентябрь 2022

	воспитательных, вне- урочных и социокуль- турных мероприятий Центра.	Байкова А.А. Учителя	сайте школы	
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Байков Р.А. Байкова А.А. Учителя	Приказ дирек- тора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.7.	Мониторинг реализа- ции мероприятий до- рожной карты	Учителя Байков Р.А. Байкова А.А.	Отчет	еженедельно