

Б О Й О Р О К

П Р И К А З

28 ноябрь 20 22 й.

№ 281 -од

28 ноября 20 22 г.

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан в 2023 году»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, по согласованию с Государственной экзаменационной комиссией Республики Башкортостан (протокол от 01 ноября 2022 года №89), Приказом №2916 от 23 ноября 2022 года «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республики Башкортостан в 2023 году» для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан в 2023 году, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе Туймазинский район 2023 году» (далее – Дорожная карта).

2. Бояринцевой Ж.Б. и Живаевой К.А., главным инспекторам Управления образования Администрации муниципального района Туймазинский район, и Смирновой М.В., заведующему ИМЦ, Лутфуллину А.Р., техническому специалисту Управления образования Администрации муниципального района Туймазинский район, обеспечить реализацию Дорожной карты.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Даутовой-Идиатуллиной И.В.

О.В.Чернова

Утвержден приказом
Управления образования Администрации
муниципального района
Туймазинский район
Республики Башкортостан
от 28 ноября 2022 г. № 281-од

План мероприятий («Дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан в 2023 году»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Исполнитель
I. Нормативное правовое обеспечение			
1.	Использование республиканских нормативных правовых актов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2023 году в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан	В течение года	Управления образования Администрации муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (далее Управление образования), общеобразовательные организации (далее ОО)
2.	Использование и распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан	В течение года	Управление образования, ОО
II. Организационное сопровождение ГИА			
1.	Проведение и участие в организационных совещаниях, вебинарах с ответственными лицами по вопросам проведения ГИА	Январь - июль 2023 года	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А.
2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году из числа: 1) выпускников ОО текущего учебного года; 2) лиц, не прошедших ГИА; 3) лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	До 25.01.2023 – ГИА-9, До 21.11.2022 – ГИА-11	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А. Лутфуллин А.Р. Руководители ОО

Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС):			
3.	1. Назначение лиц, ответственных за: - подготовку сведений для внесения в РИС и передачу информации в республиканскую информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования (далее РИС ГИА) и Приема граждан; - обработку информации, содержащейся в РИС ГИА; - внесение сведений в РИС ГИА; - обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС.	Январь 2023 года	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А. Руководители ОО
	2. Внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с Правилами формирования и ведения ФИС ГИА, Приема граждан и РИС ГИА, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2021 г. №2085 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (далее - Правила)	По графику РЦОИ	Лутфуллин А.Р. Руководители ОО
	3. Консультирование работников ОО, ответственных за подготовку сведений для внесения в РИС ГИА.	Постоянно	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А. Лутфуллин А.Р.
4.	Обеспечение проведения ГИА в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ)		
	1. Определение мест расположения ППЭ для участников единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ): - на досрочном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11 - на основном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11	Не позднее: 15.03.2023, 28.01.2023 28.04.2023, 28.01.2023 15.08.2023, 19.08.2023	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А. Лутфуллин А.Р. Руководители ОО

	- в дополнительные сроки (сентябрь 2023 года)			
	2. Организация проверок готовности ППЭ	Не позднее, чем за две недели до начала экзаменов		
5.	3. Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА в соответствии с требованиями, в том числе создание необходимых условий для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов	Не позднее дня, предшествующего дате экзамена	Руководители ОО, руководители ППЭ, уполномоченные представители ГЭК и члены ГЭК	
	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11, согласование и утверждение их в соответствии с установленными порядками проведения ГИА-9, ГИА-11: - руководителей ППЭ; - членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтных комиссий.	В соответствии с графиком РЦОИ	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А. Лутфуллин А.Р. Руководители ОО	
6.	Направление работников ОО в составы комиссий в соответствии с утвержденными персональными составами комиссий	В период проведения ГИА	Руководители ОО	
7.	Сбор информации и представление заказа экзаменационных материалов (далее ЭМ) ГИА-11	На бумажных носителях: 15.02.2023 (досрочный период), 15.03.2023 (основной период), 28.07.2023 (дополнительный период)	Живаева К.А.	
8.	Сбор информации и представление в МО РБ заказа ЭМ ГИА-9	В соответствии с графиком РЦОИ	Бояринцева Ж.Б.	
9.	Формирование, тиражирование, печать и упаковка ЭМ ГИА-9 для ППЭ на дому и в форме ГВЭ, учет и хранение до проведения экзаменов	В период подготовки и проведения ГИА	Бояринцева Ж.Б.	
10.	Передача ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранному языкам (раздел «Говорение»),	Февраль 2023 года	Живаева К.А. Бояринцева Ж.Б. Лутфуллин А.Р.	

	печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ			
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения):			
11.	1. Изучение информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в ОО	Ноябрь 2022 года	Живаева К.А. Бояринцева Ж.Б. Лутфуллин А.Р. Руководители ОО	
	2. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальном районе Туймазинский район в соответствии с установленным порядком его проведения (резервные сроки)	7 декабря 2022 года 1 февраля 2023 года 3 мая 2023 года		
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку:			
12.	1. Подготовка и направление приказа и информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового собеседования в ОО	До 24 января 2023 года	Бояринцева Ж.Б. Лутфуллин А.Р. Руководители ОО	
	2. Опубликование на официальном сайте Управления образования информации о проведении итогового собеседования по русскому языку: сроки проведения, места регистрации, порядок информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку	До 25 января 2023 года		
	3. Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в муниципальном районе Туймазинский район в соответствии с установленным порядком его проведения	8 февраля 2023 года, 15 марта 2023 года, 15 мая 2023 года		
	Организация мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ГИА-9 в 2023 году:			
13.	1. Проведение конкурсных процедур по определению поставщика данной услуги ГИА-11	Январь - апрель 2023 года	Живаева К.А. Лутфуллин А.Р.	
	2. Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Централизованно по графику	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А. Лутфуллин А.Р. Руководители ОО	
	3. Обеспечение мероприятий по сохранности оборудования систем видеонаблюдения	В течение года		
14.	Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором, Министерством образования и науки РБ, РЦОИ ГАУ ДПО ИРО в том числе:	В сроки, установленные Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ», РЦОИ	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А. Лутфуллин А.Р. Руководители ОО	

	Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов:			
15.	1. Сбор и представление информации о количестве обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; об условиях, необходимых для проведения экзаменов в ППЭ	До апреля 2023 года	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А. Руководители ОО	
	2. Проведение работы по информированию о правах обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов во время проведения ГИА	В течение года		
	3. Определение, согласование и утверждение списка ассистентов для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	Март 2023 года		
	4. Распространение памяток по организации подготовки к проведению ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	Февраль - март 2023 года		
	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА:			
16.	1. Прием и регистрация заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей	Не позднее чем за две недели до даты экзамена	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А. Руководители ОО	
	2. Направление на участие в обучении общественных наблюдателей	Апрель 2022 года	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А. Руководители ОО	
17.	Организация и проведение психологического консультирования участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников ОО	Постоянно	Руководители ОО	
III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Реализация мероприятий, направленных на поддержку школ со стабильно низкими результатами и функционирующих в неблагоприятных условиях	Дорожные карты, приказы УО	Смирнова М.В. Живаева К.А. Руководители ОО	
2.	Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2022 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнение бланков ответов выпускниками;	Январь - март 2023 года	Смирнова М.В. Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А. Руководители ОО	

	- критерии оценивания работ; - выявление типичных затруднений участников ГИА по учебным предметам; - изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11 и ГИА-9		
3.	Анализ статистико-аналитических отчётов о результатах ГИА Туймазинского района (ссылки на статистико-аналитические отчёты ГИА-11 https://rcoi02.ru/sao11/ и ГИА-9 https://rcoi02.ru/sao9/)	В сроки, установленные УО	Руководители ОО
4.	Организация и проведение мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов Туймазинского района	В сроки, установленные УО	Смирнова М.В. Руководители ОО
IV. Обучение педагогических работников, осуществляющих подготовку выпускников к ЕГЭ и ОГЭ			
1.	Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2022 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнение бланков ответов выпускниками; - критерии оценивания работ; - изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11 и ГИА-9	Январь – март 2023 года	Смирнова М.В. Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А.
V. Подготовка выпускников к ЕГЭ и ОГЭ			
1.	Организация и проведение онлайн-консультаций для обучающихся с лучшими педагогами муниципалитетов по всем учебным предметам на уровне Туймазинского района	Март – апрель 2023 года	Смирнова М.В. Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А.
2.	Организация и проведение индивидуальных консультаций по подготовке к ЕГЭ с выпускниками ОО 11-х классов, планирующих сдавать ЕГЭ	По отдельному графику	Руководители ОО
VI. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Организация и проведение обучения различных категорий организаторов ГИА с последующим тестированием, проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности на		Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А. Смирнова М.В. Лутфуллин А.Р.

	муниципальном уровне, а также в пунктах проведения экзамена: 1) членов ГЭК 2) руководителей ППЭ 3) организаторов ППЭ, технических специалистов (в том числе по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ с технологиями «Печать КИМ в ППЭ»), ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ОВЗ, детям инвалидам, инвалидам 5) членов Республиканских конфликтных комиссий 6) лиц, ответственных за внесение сведений в РИС 7) общественных наблюдателей 8) сканировщиков, верификаторов	Апрель 2023 года Апрель 2023 года Февраль 2023 года Март 2023 года Январь 2023 года Март 2023 года Май 2023 года	Руководители ОО
2.	Обеспечение 100% участия лиц, привлеченных к проведению ГИА, из числа сотрудников ОО в дистанционном обучении на учебном портале ФГБУ «ФЦТ»	По графику ФГБУ «ФЦТ»	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А. Руководители ОО
3.	Распространение памяток, инструкций по вопросам проведения ГИА для членов ГЭК, руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ	Март – апрель 2023 года	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А.
4.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Январь – апрель 2023 года	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А.
5.	Направление на обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	Январь – март 2023 года	Бояринцева Ж.Б. Руководители ОО
6.	Направление на обучение работников ОО, привлекаемых к проведению ГИА	По отдельному графику	Руководители ОО
VII. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Осуществление закупок товаров, работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА	В течение года	Управление образования
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): 1. Участие в республиканских семинарах-совещаниях, вебинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	В течение года	Управление образования

	2. Организация районных родительских собраний, встреч с гражданами по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. Участие в них специалистов отдела ГИА и ОКО, РЦОИ, Обнадзора РБ, ОМС	По отдельному графику	Управление образования Руководители ОО
	3. Организация и проведение онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ с участием членов республиканских предметных комиссий в прямой трансляции на Ю-туб канале	По отдельному графику	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А.
2.	Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальном сайте Управления образования (http://www.tuuuo.ru/) и официальных сайтах ОО.		
	Размещение информации:		
	о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения, итогового собеседования по русскому языку	Не позднее чем за два месяца до дня проведения	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А. Руководители ОО
	о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ и ОГЭ	Не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления	
	о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА;	Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления	
	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	Не позднее чем за месяц до начала экзаменов	
3.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА	Не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, начала экзаменов	
	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	В течение года	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А. Руководители ОО
4.	Освещение вопросов по ГИА на собраниях и совещаниях руководителей ОО	В течение года	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А. Руководители ОО (по согласованию)
5.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	В течение года	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А.

6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	В течение года	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А.
7.	Размещение публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в районных СМИ	В течение года	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А.
8.	Информирование участников ГИА-9 о результатах экзаменов в системе «Личный кабинет участника ГИА-9», ГИА – 11 о результатах экзаменов в системе «Личный кабинет участника ГИА-11»	В течение года	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А. Руководители ОО
9.	Участие во всероссийских мероприятиях: - Всероссийская встреча руководителя Рособрнадзора с родителями по вопросам оценки качества образования - Серия видео-консультаций экспертов ФИПИ по подготовке к ЕГЭ - Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» - Всероссийская акция в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ» - Всероссийская акция «100 баллов для победы» - «Горячая линия» руководителя Рособрнадзора по вопросам ГИА в 2023 году	В сроки, установленные Рособрнадзором	Управление образования Руководители ОО
10.	Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о: - сроках, местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА; - местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и проведения ГИА; - порядке проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена; - ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; - результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и результатам ГИА, их изменениях или аннулировании; - времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому	В соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и порядку проведения ГИА	Руководители ОО

	языку и результатах ГИА; - порядке подачи и рассмотрения апелляций; - решениях конфликтных комиссий		
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	В течение года	Управление образования
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА	В течение года	Управление образования
3.	Осуществление контрольных мероприятий в отношении ППЭ в период проведения ГИА	В период проведения ГИА	Управление образования
4.	Организация работы по выявлению участников «Группы риска»	В период проведения ГИА	Управление образования
X. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году			
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальном районе Туймазинский район	Август - сентябрь 2023 года	Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А.
2	Изучение и распространение аналитических справочников с кратким сопоставительным анализом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Башкортостан	Август 2023 года	Смирнова М.В. Бояринцева Ж.Б. Живаева К.А.
3.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах.	Август - сентябрь 2023 года	Управление образования
4.	Участие в индивидуальных собеседований, зональных и итогового совещаний по результатам ГИА-2023	По отдельному графику до ноября 2023 года	Управление образования