

ПЛАН
Мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году на базе МОБУ СОШ с. Верхний Изяк

№	Наименование мероприятия	Результат	срок
1	Издание локального нормативного акта: 1. О создании центра образования «Точка роста»; 2. О назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра образования «Точка роста»; 3. Об утверждении Положения о деятельности центра образования «Точка роста» в соответствии с типовым Положением о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан	Локальный нормативный акт ОО	1 февраля 2024 года
2	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Локальный нормативный акт ОО	1 февраля 2024 года
3	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Локальный нормативный акт ОО	1 февраля 2024 года
4	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Локальный нормативный акт ОО	До 1 февраля 2024 года
5	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	извещения о проведении закупок	
6	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	отчеты	май – июль 2024
7	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	заявка	01.03.2024
8	Приемка помещений Центра	акт	01.08.2024
9	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Удостоверения о курсах повышения квалификации	Не позднее 1 декабря 2024 года
10	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Рабочие программы	До 01.09.2024
11	Составление штатного расписания центра	Утвержденное штатное расписание	До 01.09.2024
12	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Утвержденные должностные инструкции	До 01.09.2024
13	Информация о начале реализации проекта	новости, статьи, репортажи	март 2024
14	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2024

15	Создание и наполнение на официальных сайтах на официальных сайтах ОО в сети Интернет соответствующего раздела «Точка роста»	Новости Раздел «Точка роста»	Не позднее 30 августа 2024 года
16	Начало работы Центра	Торжественное мероприятие	Не позднее 15 сентября 2024 года
17	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров образования «Точка роста»	Отчет о выполнении показателей	До 1 октября 2024 года, далее ежеквартально
18	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024