

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП и ФАОП

дошкольного образования

(Федеральной образовательной программы дошкольного образования и Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования)

№ п/ п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение				
1	Приказ о переходе на применение ФОП и ФАОП ДО Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО и приведению АОП в соответствие с ФАОП ДО	февраль	Заведующий зайнутдинова В.Ф.	Приказ о переходе на применение ФОП и ФАОП ДО, разработка план-графика деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и ФАОП ДО и экспертиза действующей ООП и АОП ДО на предмет соответствия ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка/презентация)
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО и ФАОП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО и АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	март	Рабочая группа	справка
5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО и АОП ДО	апрель	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО и АОП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО, АОП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО и АОП ДО
7	Обсуждение обновленной ООП ДО и АОП ДО на педсовете ДОО	август	Рабочая группа, педагоги	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО и АОП ДО
8	Утверждение обновленной ООП ДО и АОП ДО	До 31.08.2023г.	Заведующий Зайнутдинова В.Ф	Обновленная ООП ДО и АОП ДО утверждена
2. Нормативно-правовое обеспечение				
9	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО и АОП ДО в	Февраль	Рабочая группа	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей

	соответствие ФОП ДО и ФАОП ДО			группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО, ФАОП ДО)
10	Формирование пополняемого банка нормативноправовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО и АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО(федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь-май	Рабочая группа	Создан пополняемый банк документов и материалов
11	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО и АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь-март	Рабочая группа, педагоги	Листы ознакомления с документам
12	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Февраль, ,март	Рабочая группа	Отчет по результатам экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных документов (Устав, Договор с родителями и т.д.)
3. Кадровое обеспечение				
13	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО и АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО	Январь, май, август	Ст. воспитатель Тюрина А.Б.	Внесение изменений в годовой план работы, протоколы педсоветов
14	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО и ФАОП ДО	Январь-август	Ст. воспитатель Тюрина А.Б.	Сертификаты, план участия педагогов в КПК и др
4. Материально-техническое обеспечение				
15	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО и АОП ДОТ на основе ФОП ДО и ФАОП ДО	март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО Создание копилки/банка ЭЦР
5. Информационное обеспечение				
16	Создание на официальном сайте раздела ФОП и ФАОП	апрель	Ст. воспитатель Тюрина А.Б.	Создан раздел ФОП и ФАОП ДО
17	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО АОП ДО	Май. август, сентябрь	Воспитатели	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
18	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО и АОП ДО	Август, сентябрь	Рабочая группа	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация Образовательной программы Учреждения