

Приложение 2

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке и обеспечению объективного проведения Всероссийских проверочных работ в МБОУ Лицей №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино в 2026 году

1	Издание приказов МБОУ Лицей №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам, назначение школьного координатора ВПР.	В соответствии с расписанием проведения ВПР	Антонова Е.Ф.
2	Обработка, анализ результатов ВПР-2026 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР, подготовка адресных рекомендаций.	Июнь 2026	Антонова Е.Ф.
3	Издание приказов о сроках проведения, составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам.	Март 2026	Малмыгин Е.В.
4	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 4-8,10 классах.	До 19 марта	Антонова Е.Ф. Сергеева Ю.А.
6	Проведение единого дня ВПР для родителей обучающихся	До 20.03.2026	Антонова Е.Ф.
7	Участие педагогов, независимых наблюдателей, экспертов в обучающих семинарах (вебинарах) по подготовке и проведению ВПР.	с 20.02.2026 по 28.04.2026	Малмыгин Е.В.
8	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения	Постоянно	Антонова Е.Ф. Сергеева Ю.А.

	ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.		
9	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов).	В соответствии с расписанием	Сергеева Ю.А.
10	Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР 2026.	сентябрь 2026	Малмыгин Е.В.
11	Организация и проведение заседаний кафедр учителей- предметников на основе анализа результатов ВПР.	сентябрь 2026	Завкафедры
12	Своевременное обновление информации о ВПР на официальном сайте МБОУ Лицей №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино.	Постоянно	Сергеева Ю.А.