

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию  
центров образования ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
«Точка роста»  
на 2020 – 2021 годы в МБОУ БЛ им.М.Бурагулова с.Раевский**

| № п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                    | Ответственный                                           | Результат                                                               | Срок/отметка о выполнении |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.    | <i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                         |                           |
| 1.1.  | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО                                                                                        | Давлеткиреева Р.М.,<br>Мухтаров Д.Ф.                    | приказы ОО                                                              | До 22 мая 2021 года       |
| 1.2.  | Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»                                                                                                                                                      | Давлеткиреева Р.М.                                      |                                                                         | До 10 апреля 2021 года    |
| 1.3.  | Издание приказа о создании Центра.<br><i>Дополнительно:</i><br>- утверждение Положения о деятельности Центра;<br>- назначение руководителя Центра;<br>- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Мухтаров Д.Ф.                                           | Приказы,<br>локальные акты<br>ОО                                        | До 09.02.2021             |
| 1.4.  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных в Центре.                                                                                                                                                  | Давлеткиреева Р.М.,<br>Султанова О.М.,<br>Закирова В.Ф. | Приказ ОО                                                               | До 31.05.2021             |
| 1.5.  | Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости                                                              | Давлеткиреева Р.М.,<br>Мухтаров Д.Ф.                    | Приказы ОО,<br>наличие<br>выгруженных и согласованных программ на сайте | До 25.08.2021             |
| 1.6.  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра                                                                                                                                                                  | Давлеткиреева Р.М.,<br>Мухтаров Д.Ф.                    | Давлеткиреева Р.М.,<br>Мухтаров Д.Ф.                                    | До 01.10.2021             |
| 2.    | <i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                         |                           |
| 2.1.  | Подача заявок на разработку сметной документации                                                                                                                                                                            | Давлеткиреева Р.М.,<br>Мухтаров Д.Ф.                    |                                                                         | Март 2021                 |
| 2.2.  | Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)                                                                                                                                              | Давлеткиреева Р.М.,<br>Мухтаров Д.Ф.                    | Подача технических заданий в сметный отдел ОКС                          | март 2021 года            |
| 2.3.  | Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра                                                                                                                                    | ОКС с.Раевский                                          |                                                                         | До 01.04.2021 года        |
| 2.4.  | Прохождение экспертизы ПСД                                                                                                                                                                                                  | Давлеткиреева Р.М.,                                     |                                                                         |                           |

|       |                                                                        |                                      |          |                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
|       |                                                                        | Мухтаров Д.Ф.                        |          |                                                               |
| 2.5.  | Размещение в единой информационной системе плана -графика работ        | Ронжина А.Р.                         |          | Май 2021                                                      |
| 2.6.  | Торги (электр.аукцион, электр.магазин)                                 | Ронжина А.Р.                         |          | Май 2021                                                      |
| 2.7.  | Заключение контракта                                                   | Давлеткиреева Р.М.,<br>Мухтаров Д.Ф. | контракт | Июнь 2021                                                     |
| 2.8.  | Размещение на сайте сообщения о заключении контракта                   | -                                    | -        | -                                                             |
| 2.9.  | Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)                      | Зарипов Ф.М.                         |          | До 10.08.2021                                                 |
| 2.10. | Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с УО) |                                      |          |                                                               |
| 2.11. | Подписание акта выполненных работ                                      |                                      |          | В течение 10 рабочих дней                                     |
| 2.12. | Заявка в МКУ ОО на выделение денежных средств                          | Калиева Н.В.<br>гл.бухгалтер         |          | В день подписания акта выполненных работ                      |
| 2.13. | Оплата выполненных работ по контракту                                  |                                      |          | В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ |
| 2.15. | Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»    | Давлеткиреева Р.М.,<br>Мухтаров Д.Ф. | перечень | До 01.07.2021                                                 |
| 2.16. | Закупка необходимой мебели                                             | Давлеткиреева Р.М.,<br>Мухтаров Д.Ф. |          | Июль 2021                                                     |
| 2.17. | Формирование перечня элементов фирменного стиля                        |                                      |          | До 15 июня 2021                                               |
| 2.18. | Закупка элементов фирменного стиля                                     |                                      |          | До 31 июля 2021                                               |
| 2.19. | Получение и наладка оборудования                                       | Давлеткиреева Р.М.,<br>Мухтаров Д.Ф. | -        | август 2021 года                                              |
| 3.    | <i>Кадровое обеспечение</i>                                            |                                      |          |                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                        |                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах | Давлеткиреева Р.М.,<br>Мухтаров Д.Ф. | свидетельства о повышении квалификации | согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование» |
| 3.2. | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра                                                                                                                                   | Давлеткиреева Р.М.,<br>Мухтаров Д.Ф. | -                                      | согласно графику                                                      |
| 4.   | <i>Информационное сопровождение</i>                                                                                                                                                                                                |                                      |                                        |                                                                       |
| 4.1. | Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки на сайте организации                                                                                                                                                     | Мухтаров Д.Ф..                       | новости, статьи, репортажи             | Февраль-август 2021                                                   |
| 4.2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий                                                                                                                                                                     | Давлеткиреева Р.М.,<br>Мухтаров Д.Ф. | новости, статьи, репортажи,            | Август – октябрь 2021                                                 |
| 4.3. | Открытие Центров                                                                                                                                                                                                                   | Руководители<br>ОО                   | новости, статьи, репортажи             | Сентябрь 2021 года                                                    |