

Утверждаю
Начальник МКУ «Отдел образования
муниципального района
Архангельский район
Республики Башкортостан»
Сайтафрова Л.Т.

**План-график введения обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного
общего образования МР Архангельский район РБ**

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) на муниципальном уровне	Февраль 2022 г.	МКУ «Отдел образования администрации МР Архангельский район РБ» (далее Отдел образования)	МКУ «Отдел образования администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан», методический кабинет
2.	Организация деятельности органов, координирующих введение	Февраль 2022 г.	Отдел образования	Рабочая группа по введению обновленных ФГОС начального общего и

	обновленных ФГОС в МР Архангельский район РБ			основного общего образования в общеобразовательных организациях МР Архангельский район РБ (далее- Рабочая группа НОО, ООО) (приказ №87а от 25.02.2022 г.)
3.	Проведение еженедельных совещаний в режиме ВКС с общеобразовательными организациями по вопросам организационного и методического сопровождения работ по введению обновленных ФГОС	Март- май 2022 г.	Отдел образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне: - составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы их ликвидации.
4.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	Март 2022г.	Отдел образования	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в МР Архангельский район РБ
5	Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения	Февраль 2022 г.	Отдел образования	Составлен список школьных координаторов,

	обновленных ФГОС, создание базы данных ответственных руководителей и школьных координаторов			руководителей ОО. Обеспечено взаимодействие с муниципальным координатором.
6	Проведение отделом образования, общеобразовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Март 2022 г.	Отдел образования	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, проблемы.
7	Организация участия педагогического сообщества МР Архангельский район РБ в совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС (в формате ВКС)	Январь- май 2022 г.	Отдел образования	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС.
8	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	Февраль – март 2022 г.	Отдел образования	Проведён мониторинг готовности педагогических работников к введению обновленных ФГОС с 01 сентября 2022 г.
9	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Февраль 2022 г.	Отдел образования	Проведён анализ УМК, используемых в общеобразовательных организациях на предмет их соответствия примерным

				рабочим программам по учебным предметам.
10	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ.	Сентябрь 2022 г.	Отдел образования	Обеспечено единство образовательного пространства: - информирование педагогических работников об имеющихся информационных ресурсах; - активизация эффективной работы с ресурсами на портале «Единое содержание общего образования»;
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
11.	Формирование мунципального плана – графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	Февраль 2022 г.	Отдел образования Рабочая группа	Разработан план мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО
12	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению	Февраль- март 2022 г.	Отдел образования	Разработан комплекс мероприятий по обеспечению реализации основных образовательных программ НОО и ООО в

образовательного процесса т способов их ликвидации		соответствии с обновленными ФГОС
--	--	----------------------------------

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

13	Активизация и организация работы районных методических объединений	Январь- декабрь 2022 г.	Методический кабинет	Проведение заседаний районного методического объединения учителей предметников по вопросам введения обновленных ФГОС.
14	Участие педагогов в региональных научно- практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС.	Январь- апрель 2022 г.	Методический кабинет	
15	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО , в соответствии с обновленными ФГОС	Январь- декабрь 2022 г.	Отдел образования	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению личностных метапредметных результатов
16	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих		Отдел образования	Сформированы и доведены до учителя способы

	«методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам?	Июнь- декабрь 2022 г.		достижения планируемых образовательных результатов
17	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновлённых ФГОС	Август 2022 г.	Отдел образования	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумуляированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе «Единое содержание общего образования».
18	Организация системной работы с педагогическими работниками по формированию функциональной грамотности обучающихся	Постоянно	Отдел образования	План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций
19	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Отдел образования	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

20	Организация обучения методистов, руководителей и педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Март- апрель 2022 г.	Отдел образования	
----	--	----------------------	-------------------	--

V. Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

21	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Февраль- март 2022 г.	Отдел образования	Составлен список общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
22	Организация выездов в общеобразовательные организации с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	Май 2022 г.	Отдел образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновлённых ФГОС

23	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зелёная, жёлтая, красная зоны)	Декабрь 2022 г.	Отдел образования	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальном районе обновлённых ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования				
24	Информирование общественности через газеты «Инзер», «Архангельский вестник», сайт отдела образования о подготовке и успешных практиках реализации обновлённых ФГОС в общеобразовательных организациях МР Архангельский район РБ	Ежемесячно	Отдел образования	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой района гражданам при реализации обновлённых ФГОС