



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 1

г. Салавата

О.В.Пищикова

Приказ № 15 от 27.01.2023 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по изучению ФАОП ДО и приведению адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 1 г.Салавата в соответствии с ФАОП ДО

Цель: организация и координация деятельности по приведению Адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида №1» городского округа город Салават Республики Башкортостан (Далее - АОП ДО) в соответствие с Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.(далее – ФАОП ДО)

Период: Дорожная карта рассчитана на период с 1 февраля 2023 года до 15 августа 2023 года.

Направления деятельности: Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Содержание: Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемый результат	Форма выполнения	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение					
1.1.	Ознакомление педагогических работников с Приказом Минпросвещения России № 1022 от 24.11.2022 г. "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья"	Январь 2023 г.	Поэтапная подготовка педагогических кадров к переходу на ФАОП ДО	Протокол Педагогического совета	Заведующий Старший воспитатель
1.2	Создание рабочей группы по приведению АОП ДО в соответствие с ФАОП ДО	Январь 2023 г.	Системная организации работы	Приказ	Заведующий
1.3.	Проведение заседания Совета родителей с целью информирования о ФООП ДО и ФАОП ДО необходимости приведения АОП ДО в соответствие с ФАОП ДО	Январь 2023 г.	Поэтапная подготовка родителей (законных представителей) к переходу на ФАОП ДО	Протокол Совета родителей	Старший воспитатель
1.4.	Анализ действующей АОП ДО ДОО на предмет соответствия ФАОП ДО.	февраль – март 2023 г.	Получение объективной информации готовности ДОО к переходу на ФАОП ДО	Протокол заседания рабочей группы Аналитическая справка	Рабочая группа
1.5.	Анализ ресурсного обеспечения АОП ДО в соответствии ФАОП ДО	февраль – март 2023 г.	Получение объективной информации готовности ДОО к переходу на ФАОП ДО	Протокол заседания рабочей группы Аналитическая справка	Рабочая группа

1.6.	Работа по разработке АОП ДО в соответствии с ФАОП ДО. Обсуждение и рассмотрение АОП ДО.	Апрель-август 2023	АОП ДО МБДОУ №1 г. Салавата	Проект АОП ДО Протоколы рабочей группы Протокол педагогического совета. Протокол Совета родителей	Рабочая группа
1.7.	Внесение изменений в локальные нормативные акты ДОО	Апрель-август 2023	Изменения и дополнения в ЛНА ДОО, регламентирующие деятельность ДОО по переходу на ФАОП ДО	Приказы, Положения, пр.	Заведующий
1.8.	Мониторинг перехода на ФАОП ДО	В течение всего периода	Получение объективной информации готовности ДОО к переходу на ФАОП ДО.	Аналитическая справка Протокол педсовета	Старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение внедрения ФАОП ДО					
2.1.	Создание условий для прохождения КПК по переходу на ФАОП ДО	В течение всего периода	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФАОП ДО	Удостоверение о повышении квалификации	Заведующий Старший воспитатель
2.2.	Организации методического сопровождения, связанного с введением ФАОП ДО	В течение всего периода	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников ДОО	Консультации	Старший воспитатель

3. Создание материально-технического обеспечения введения ФАОП ДО					
3.1	Приведение развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с требованиями ФАОП ДО	Поэтапно	Соответствие РППС ДОО	Анализ Карты контроля	Старший воспитатель
3.2	Обеспечение печатными и электронными образовательными ресурсами	Поэтапно	Оснащенность УМК, отвечающим ФАОП ДО	Учебные, методические пособия, справочные материалы, литература	Заведующий Старший воспитатель
3.3	Обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам	Постоянно	Создание условий для оперативной помощи педагогическим работникам при переходе на ФАОП ДО	Федеральные и региональные электронные образовательные ресурсы	Заведующий Старший воспитатель
4. Информационное обеспечение введения ФАОП ДО					
4.1.	Размещение на сайте ДОО информации о введении ФАОП ДО	Весь период	Информационная открытость	Размещение Нормативно-правовых актов и иных документов, ссылок	Старший воспитатель