

« Утверждаю »
Директор МОБУ ООШ им.М.А.Баимова
д.Баимово



(Валитов А.А.)

Дорожная карта

по переходу группы дошкольного образования МОБУ ООШ
им.М.А.Баимова д.Баимово МР Баймакский район РБ на федеральную
образовательную программу дошкольного образования с 01 сентября 2023
года

№	мероприятия	сроки выполнения	исполнители
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	январь- август	воспитатель
2.	Проведение оперативного совещания : «О мерах по переходу на ФОП ДО»	февраль	директор
3.	Создание рабочей группы по переходу к осуществлению деятельности с применением ФОП ДО	февраль	директор
4.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на	в течении года	директор воспитатель

	ФОП ДО		
5.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования на соответствие требованиям ФОП ДО	апрель 2023 года	воспитатель
6.	Обеспечение участия педагогов в семинарах , вебинарах и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	февраль - август	директор воспитатель
7.	Обеспечение педагогу доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети интернет	февраль- август	директор
8.	Проведение родительских собраний	апрель- август	директор воспитатель
9.	Обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в группе дошкольного образования в соответствии ФОП ДО	февраль- август	воспитатель
10.	Приобретение методической литературы, дидактических материалов для реализации ФОП ДО	февраль- сентябрь	воспитатель

11.	Прохождение курсов повышения квалификации по ФОП ДО	апрель-август	воспитатель
12.	Формирование пакета методических материалов в соответствии ФОП ДО	февраль -август	директор воспитатель
13.	Разработать и утвердить образовательную программу группы дошкольного образования	май- август	воспитатель