

приложение 1
к приказу
МОБУСОШ
с.Благовеще
нка ДГ от
04.04.2024 г.
№57/1

**Дорожная карта
МОБУ СОШ с.Благовещенка ДГ
по переходу с
1 сентября 2024 года на
новую Федеральную
образовательную
программу дошкольного
образования**

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МОБУ СОШ с.Благовещенка ДГ

Задачи: создать и утвердить «дорожную карту по организационно-управленческому и методическому обеспечению по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования.

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
Организационно-управленческие условия внедрения ФОП ДО			
1.	Создать рабочую группы для изучения и анализа содержания ФОП ДО	апрель	директор
2.	Разработать памятки для родителей ДГ и проинформировать о введении Федеральной образовательной программы дошкольного образования с 1 сентября 2023 года	май,август	Руководитель рабочей группы
3.	Проанализировать и провести научно-методическую работу по ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО	май	Рабочая группа
Нормативно-правовое обеспечение введения ФОП ДО			
1.	Сформировать банк данных нормативно-	май	Руководитель

	правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО.		рабочей группы
2.	Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующие введение ФОП ДО.	июнь	рабочая группа, педагогические работники ДГ
3.	Анализ локальных актов ДГ в сфере образования на предмет соответствия ФОП ДО.	июнь	Заведующий, рабочая группа

Кадровое обеспечение введения ФОП ДО			
1.	Участие в районном выездном семинаре воспитателей и специалистов по овладению содержанием ФОП ДО	август	воспитатели
1.	Провести анализ материально- технического и методического оснащения для введения и реализации ФОП ДО в ДГ	апрель	Рабочая группа
3.	Обеспечить консультативную помощь по вопросам организации РППС с учетом ФОП ДО.	Апрель- август	Рабочая группа
1.	Оформить информационный стенд по вопросам внедрения ФОП ДО с регулярным обновлением информации.	В течение года	Рабочая группа
2.	Разместить ФОП ДО, текущие материалы на сайте МОБУ СОШ с.Благовещенка раздел ДЕТСКИЙ САД. Следить за регулярным обновлением информации	Ежемесячно до сентяб ря 2024	Ответственный за сайт