



**План-график мероприятий по введению
федеральных основных образовательных программ в МОБУ СОШ им.Ф.Асеньева с.Бузовьязы на 2023 – 2025 годы.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Организация деятельности школьной рабочей группы для сопровождения введения ФООП в ОУ	Декабрь 2022	Администрация школы, школьный координатор	Утверждён состав школьной рабочей группы для сопровождения введения ФООП в ОУ (приказ)
2.	Организация работы методической службы школы, координирующей введение ФООП в ОУ (на уровне образовательного учреждения)	Январь 2023	Школьная проблемная творческая группа учителей-предметников ОУ	Составление плана-графика по введению ФООП (синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне ОУ)
3.	Актуализация функций школьного координатора по вопросам введения обновленного ФООП, школьной группы учителей-предметников (синхронизация их деятельности в рамках ОУ)	Февраль 2023	Администрация школы, школьный координатор	Обеспечена оперативность во взаимодействии школьной рабочей группы по обеспечению перехода на ФООП в ОУ и учителей-предметников ОУ
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФООП, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных	Февраль – Апрель 2023	Администрация школы	Проведена оценка готовности к введению ФООП Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленного ФООП

5.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, далее ежегодно	Администрация школы, руководители МО	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП с учетом требований ФООП
6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации ФООП в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководители МО, библиотекарь	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФООП
7.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Школьный координатор, руководители МО, библиотекарь	Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
8.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	Декабрь 2022 – Январь 2023	Администрация школы, школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на уровне ОУ в соответствии с федеральным, региональными планами-графиками
9.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (корректировка Программы наращивания материально-	Январь – Март 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководители МО, библиотекарь	Разработан (скорректирован) и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с ФООП

	технических условий)			
10.	Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на ФООП	Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости)	Администрация школы, школьный координатор	Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению ФООП
11.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на ФООП	Ежегодно в течение 2022-2025 годов	Администрация школы, школьный координатор	Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на ФООП
12.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями ФООП	До 10.07. 2023	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа, руководители МО, учителя-предметники, библиотекарь	ООП приведена в соответствие требованиям, ФООП, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО, ООП СОО
13.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация школы	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения ФООП

14.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФООП	До 01.09. 2023	Администрация школы	
15.	Приведение в соответствие с требованиями ФООП должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация школы	
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
16.	Разработка (корректировка) плана образовательного учреждения по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по ФООП	Январь 2023	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа, организатор методической службы школы	Проведены заседания рабочей группы для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов с привлечением руководителя и учителей-предметников
17	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений в научно- практических конференциях, марафонах, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	В течение всего периода	Администрация школы, школьный координатор, руководители ШМО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого руководителя, учителя
18.	Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с ФООП	В течение всего периода	Администрация школы, школьный координатор, организатор методической службы школы	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов через участие в городских группах
19.	Содействие в использовании учителями методических пособий	Июнь – декабрь 2023	Школьный координатор, рабочая группа, руководители	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых

	по учебным предметам		МО, учителя-предметники	образовательных результатов
20.	Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа, руководители МО, библиотекарь, организатор методической службы школы, учителя-предметники	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
21.	Формирование плана ВШК в условиях введения ФООП	2023 - 2025 годы	Администрация школы, школьный координатор	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с ФООП в ОУ
22.	Содействие организации системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Администрация школы, школьный координатор, руководители МО, учителя-предметники	Созданы условия для повышения качества образования через участие учителей-предметников в работе городских групп
23.	Содействие организации использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Руководители МО, учителя-предметники	Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий
24.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на ФООП, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями ФООП; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических	Сентябрь 2023, далее постоянно	Школьный координатор, руководители МО, организатор методической службы школы, учителя-предметники	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями ФООП, оказана необходимая адресная помощь через участие учителей-предметников в работе городских групп

	рекомендаций на уровне образовательного учреждения по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации ФООП; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса			
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
25.	Анализ кадрового обеспечения образовательного учреждения в условиях введения ФООП	Январь - апрель 2023	Администрация школы, руководители МО	Выявлены дефициты готовности к введению ФООП в части кадрового обеспечения
26.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации ФООП	Март – Апрель 2023	Администрация школы, руководители МО	Синхронизированы процессы обучения управленческой команды школы по вопросам реализации ФООП
27.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по	Март – Август 2023	Администрация школы, руководители МО	Синхронизированы процессы обучения педагогов школы по вопросам реализации ФООП

	вопросам реализации ФООП			
V. Информационное обеспечение введения ФООП				
28.	Информирование общественности о переходе на обучение по ФООП	Январь - декабрь 2023	Администрация школы, школьный координатор, технический специалист	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения ФООП в Российской Федерации
29.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по ФООП	Февраль 2023, далее постоянно	Администрация школы, школьный координатор, технический специалист	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации ФООП в образовательных учреждениях, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся
30.	Размещение информации, материалов по введению и реализации ФООП на официальном сайте школы, в социальных сетях, информационном стенде в холле ОУ	Февраль 2023, далее постоянно	Администрация школы, школьный координатор, технический специалист	Обеспечено информирование родительской общественности о реализации ФООП, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества
31.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в ОУ	Апрель 2023, далее 1 раз в квартал	Администрация школы, школьный координатор, руководители ШМО, технический специалист	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП