

Принято


педагогическим советом
протокол № 6
от « 15 » марта 2019 г.

Согласовано

Советом Учреждения
протокол № 6
от « 15 » марта 2019 г.

Утверждаю

Директор МБОУ СОШ №1
А.Р.Бикмухаметов
Приказ № 8\3
от « 15 » марта 2019 г.



**Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и
функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение школы о создании Центра в МБОУ СОШ № 1 в соответствии с методическими рекомендациями	Март
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ школы	Март
4.	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Приказ школы	Март
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Приказ школы	Март
6.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Приказ школы	Март-апрель
7.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Приказ школы	Апрель

8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Апрель- Июнь
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май- Август
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь
11.	Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август
12.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2019
13	Функционирование Центра (по плану учебно-воспитательных и социокультурных мероприятий)	Информационное освещение в СМИ	