



БОЙОРОҒ

ПРИКАЗ

«___» _____ й

№__252__

«_31_»__03__2023 год

О реализации мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в системе общего образования МР Белорецкий район РБ

В целях реализации приказов Министерства просвещения Российской Федерации:

- от 16 ноября 2022 г. № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»,
 - от 16 ноября 2022 г. № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»,
 - от 23 ноября 2022 г. № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»,
- во исполнение норм Федерального закона РФ от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статьи 1 ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», для организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в системе общего образования МР Белорецкий район РБ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожную карту») по введению ФООП в 1-11-х классах в системе общего образования МР Белорецкий район РБ (Приложение 1 к настоящему приказу).
2. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных МКУ Управление образования МР Белорецкий район РБ:
 - 2.1. Разработать и утвердить приказ, план мероприятий («дорожную карту») общеобразовательной организации по введению федеральных основных общеобразовательных программ в 1-11-х классах в срок до **10.04.2023 г.**
 - 2.2. Разместить разработанные приказ, план мероприятий («дорожную карту») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в 1-11-х классах на официальном сайте общеобразовательной организации в срок до **12.04.2023 г.**
 - 2.3. Предоставить ссылку на размещенные на официальных сайтах общеобразовательных организаций приказ, план мероприятий («дорожные карты») в Яндекс-форме <https://disk.yandex.ru/i/D814ITCOuPEvRw> в срок до **13.04.2023 г.**
3. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на К.С. Петрову, начальника информационно-методического отдела МКУ Управление образования МР Белорецкий район РБ.

Начальник МКУ Управление
образования МР БР РБ



Ульданова Ч.М.

**План мероприятий («дорожная карта»)
по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП)
в системе общего образования МР Белорецкий район РБ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1	Участие в региональных, республиканских семинарах, совещаниях по организации реализации ФООП в 1-11 классах	январь - декабрь 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ, общеобразовательные организации	Участие в региональных, республиканских организационных семинарах, совещаниях
1.2	Проведение совещания с подведомственными общеобразовательными организациями по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	март 2023 г.	Информационно- методический отдел МКУ Управление образования МР БР РБ	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации
1.3	Проведение совещаний с подведомственными общеобразовательными организациями по вопросам введения ФООП	апрель-август 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
1.4	Организация участия педагогического сообщества МР Белорецкий район РБ в совещаниях, семинарах Минпросвещения России, МОиН РБ по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	март-декабрь 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ, общеобразовательные организации	Информационные письма о проведении совещаний, семинаров. Информирование педагогического сообщества через соц. сети о планируемых мероприятиях. Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных

				управленческих команд в рамках введения ФООП
1.5	Проведение общеобразовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП	апрель 2023 г.	Общеобразовательные организации	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
1.6	Организация работы муниципальной системы контроля готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	май 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1	Разработка нормативно-правовых документов муниципального уровня, обеспечивающих введение ФООП	март – май 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ	Нормативно-правовые документы муниципального уровня, обеспечивающие введение и реализацию ФООП
2.2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФООП	январь – декабрь 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию обновленных ФООП
2.3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФООП	до 1 сентября 2023 г.	Общеобразовательные организации	Приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФООП
2.4	Формирование планов-графиков мероприятий на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации по введению ФООП	март – апрель 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ, общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации
2.5	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март – май 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ, общеобразовательные организации	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

3. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1	Активизация (организация) работы муниципальных методических объединений учителей-предметников (РГМО) по введению ФООП	март – декабрь 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ, руководители РГМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.2	Организация и проведение муниципальных семинаров, заседаний и др. мероприятий по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март – август 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.3	Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май – июнь 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на территории МР Белорецкий район РБ
3.4	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	июль – август 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ, общеобразовательные организации	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1	Организация обучения методистов, специалистов МКУ Управление образования МР БР РБ	апрель – май 2023 г.	Информационно-методический отдел МКУ Управление образования МР БР РБ	Организован процесс обучения методистов, специалистов МКУ Управление образования МР БР РБ
4.2	Обеспечение повышения квалификации руководителей, управленческих команд общеобразовательных организаций	апрель – май 2023 г.	Информационно-методический отдел МКУ Управление образования МР БР РБ,	Организован процесс обучения руководителей, управленческих команд общеобразовательных организаций МР Белорецкий район РБ
4.3	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель – май 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ,	Организован процесс обучения педагогических работников

			общеобразовательные организации	общеобразовательных организаций МР Белорецкий район РБ
5. Мониторинг готовности МР Белорецкий район РБ к введению ФООП				
5.1	Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	апрель 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ	Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению ФООП
5.2	Проведение индивидуальных контрольных собеседований с руководителями, заместителями руководителей общеобразовательных организаций по готовности к введению ФООП	апрель – май 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП
5.3	Организация контрольных экспертных выездов в общеобразовательные организации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	май – август 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП. Оказана помощь рабочим (координационным) группам общеобразовательных организаций по введению ФООП
5.4	Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в общеобразовательных организациях ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
6.1	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях МР Белорецкий район РБ	ежемесячно, 2023 г.	МКУ Управление образования МР БР РБ, общеобразовательные организации	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП