

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки
Республики Башкортостан

А.В. Хажин

«12» января 2022 г.

Регламент действий учредителя и руководителя общеобразовательной организации при организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ в общеобразовательной организации

№ п/п	Мероприятие	Примечание
1.	Получение информации о проведении капитального ремонта в школе	Определен срок начала и завершения капитального ремонта
2.	Создание муниципальной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее – Рабочая группа): <i>перевод обучающихся в другую образовательную организацию;</i> <i>перевод обучающихся в иные здания/помещения, не предназначенные для осуществления образовательного процесса</i>	Распоряжение учредителя о создании Рабочей группы и ее составе Протокол заседания Рабочей группы Акты оценки условий
3.	Определение Рабочей группой совместно с правоохранительными и контрольно-надзорными органами критериев по оценке условий в соответствии с требованиями к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности в общеобразовательных организациях	Распоряжение учредителя о утверждении критериев Протокол заседания Рабочей группы
4.	Определение совместно с учредителем школы, в которой будет организовано обучение школьников на период проведения капитального ремонта (далее – принимающая школа) с учетом имеющихся условий: <i>сменность занятий;</i> <i>график питания;</i> <i>продолжительность занятий и перерывов между ними;</i> <i>расписание уроков;</i>	Распоряжение учредителя об определении принимающей школы на период проведения капитального ремонта

	<i>расписание занятий внеурочной деятельности;</i> <i>расписание кружков и объединений (в рамках ДО);</i> <i>оснащенность средствами обучения и воспитания</i>	
5.	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место	Протокол заседания Рабочей группы Руководитель школы, подлежащей капитальному ремонту Руководитель принимающей школы
6.	Положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения зданий общеобразовательных организаций Республики Башкортостан и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе условия для временного размещения детей и организации образовательного процесса, организации питания, включая горячее питание и др.)	Приказ руководителя школы, подлежащей капитальному ремонту, об утверждении Положения
7.	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	Совместный приказ руководителей школ об утверждении плана мероприятий
8.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	Протоколы общешкольных родительских собраний Официальные сайты обеих школ
9.	Внесение изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности в связи с намерением осуществлять образовательную	Подача заявления в лицензирующий орган (при необходимости)

	деятельность по новому адресу (в случае необходимости)	
10.	Организация сетевой формы реализации образовательных программ в части использования принимающей школой кадровых ресурсов школы, деятельность которой прекращена в связи с проведением ремонтных работ	Договоры о сетевом взаимодействии между принимающей школой, и школой, деятельность которой прекращена в связи с проведением ремонтных работ
11.	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	Распорядительные акты учредителя, руководителя принимающей школы, руководителя школы, деятельность которой прекращена в связи с проведением ремонтных работ
12.	Принятие решения о временном прекращении образовательной деятельности в связи с проведением капитального ремонта	Распоряжение учредителя о временном прекращении образовательной деятельности в связи с проведением капитального ремонта Приказ руководителя школы, подлежащий капитальному ремонту, об организации деятельности школы в связи с временным прекращением образовательной деятельности в связи с проведением капитального ремонта
13.	Перевод обучающихся школы, подлежащей капитальному ремонту, в принимающую школу с учетом согласия родителей (законных представителей) о переводе в принимающую школу	Приказы руководителя школы, подлежащей капитальному ремонту, о переводе в принимающую школу, в

		иные школы по выбору родителей (законных представителей) обучающихся
14.	Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся	График подвоза