

Утверждаю

Директор МБОУ СОШ д.Мурадым

Р.Х.Кудашева

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ д.Мурадым**

№ п/п.	Мероприятие	Результат	Сроки	Ответственные
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»): 1. Правовое обеспечение создания и функционирования «Центра «Точка роста»: 1) Издание приказа о создании Центра «Точка роста». 2) Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста». 3) Назначение руководителя Центра «Точка роста». 4) Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра «Точка роста».	Разработана и утверждена локальная нормативно-правовая база Центра «Точка роста».	До 01.02.2022	Директор школы Кудашева Р.Х.
	2. Обучение сотрудников Центра «Точка роста» на КПК	100% обучение сотрудников Центра «Точка роста» на КПК и получение удостоверения установленного образца	До 01.06.2022	Заместитель директора по УВР Мурзабаева Л.Х.
2.	Создание предметно-пространственной среды сотрудников Центра «Точка роста»: 1. Определение помещений для создания Центра «Точка роста»	Определение помещения для создания Центра «Точка роста»	До 01.03.2022	Директор школы Кудашева Р.Х.

	2. Разработка дизайн-макета и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Разработан дизайн-макет и проект зонирования Центра «Точка роста»	До 01.03.2022	Директор школы Кудашева Р.Х. Зав. кабинетами Иштуганова Г.Р. Валитова В.И.
	3. Разработка сметной документации Центра «Точка роста». Проверка сметной документации в Государственной экспертизе в строительстве.	Разработать и проведение в Государственной экспертизе в строительстве сметная документация Центра «Точка роста»	До 15.03.2022	Директор школы Кудашева Р.Х.
	4. Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста». Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Подготовить пакет документации для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	До 15.03.2022	Директор школы Кудашева Р.Х.
	5. Проведение косметического ремонта в помещениях Центра «Точка роста»	Провести косметический ремонт в помещениях Центра «Точка роста». Помещения соответствую фирменному стилю.	До 01.04.2022	Зав. кабинетами Иштуганова Г.Р. Валитова В.И.
	6. Определение перечня мебели Центра «Точка роста». Подготовка документации для проведения закупки мебели. Проведение закупок мебели. Поставка и сборка мебели.	Проведение закупки и поставка мебели Центра «Точка роста»	Июнь 2022	Директор школы Кудашева Р.Х.
3	Поставка специализированного оборудования Центра «Точка роста», проверка и наладка оборудования.	Получить специализированное оборудование Центра «Точка роста». Оборудование проверить, наладить и установить.	Сроки определяет МКУ Отдел образования	Директор школы Кудашева Р.Х.

4.	Внесение изменений в программу развития МБОУ СОШ д.Мурадым, основную образовательную программу, разработка рабочих программ предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, программу воспитания с учетом целей и задач Центра «Точка роста»	Внести и утвердить изменения в программу развития МБОУ СОШ д.Мурадым, основную образовательную программу, разработать рабочие программы предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, программу воспитания с учётом целей и задач Центра «Точка роста»	01.04.2022	Директор школы Кудашева Р.Х.
5.	Разработка и размещение программа дополнительного образования, реализуемых в Центра «Точка роста», в навигаторе персонифицированного дополнительного образования.	Разработать, утвердить и разместить программы дополнительного образования, реализуемых в Центра «Точка роста», в навигаторе персонифицированного дополнительного образования.	До 01.06.2022	Директор школы Кудашева Р.Х. Учителя-предметники Педагоги дополнительного образования
6	Заключение МБОУ СОШ д.Мурадым в 2022 году договоров о взаимодействии, в том числе сетевом.	Заключить договоры о взаимодействии	До 01.06.2022	Директор школы Кудашева Р.Х.
7.	Разработка и утверждение: 1. Расписание Центра «Точка роста» 2. План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Разработать и утвердить расписание Центра «Точка роста». Разработать и утвердить План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра «Точка роста» (как один из разделов Программы воспитания).	До 10.06.2022	Заместитель директора по УВР Мурзабаева Л.Х.
8.	Организация набора детей для обучения по программам дополнительного образования Центра «Точка роста»	Сформировать группы обучающихся по программам дополнительного образования	До 15.08.2022	Педагоги дополнительного образования

9.	Реализация медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «Точка роста»	Реализовать медиаплан по информационному сопровождению и функционирования Центра «Точка роста»	Весь период реализации проекта.	Заместитель директора по УВР Мурзабаева Л.Х. Учителя - предметники
10.	Открытие центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ д.Мурадым	Открыт Центра «Точка роста»	01.09.2022	Директор школы Кудашева Р.Х.
11.	Работа центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ СОШ д.Мурадым	Центр «Точка роста» по реализации основных и дополнительных образовательных программ.	Весь период реализации проекта.	Директор школы Кудашева Р.Х.
12.	Своевременное предоставление отчетности на вышестоящий уровень.	Систематически предоставлять отчетность на вышестоящий уровень.	Весь период реализации проекта.	Директор школы Кудашева Р.Х.