

Утверждаю
Директор МОБУ СОШ
с. Усман-Ташлы
МР Ермекеевский район РБ
А.Ф.Мухаметшина



План-график
мероприятий введения обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в МОБУ СОШ с.Усман-Ташлы муниципального района
Ермекеевский район Республики Башкортостан

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1	Организация группы, координирующая введение обновленных ФГОС в школе	Март 2022	Директор школы	Создание рабочих групп по введению обновленных ФГОС НОО и ООО
2	Проведение совещаний по организации и методического сопровождения введения ФГОС	В течение всего периода	Директор школы	Синхронизация процессов управления введением ФГОС в школе
3	Реализация организационной схемы (алгоритма) по обновлению содержания деятельности образовательной организации при реализации ФГОС	В течение всего периода	Зам по УВР	Работа по единой функциональной вертикали введения ФГОС
4	Определение функций координаторов по вопросам введения ФГОС	Март	Зам по УВР	Составление списка координаторов в школе

5.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФГОС в школе	Март	Зам по УВР	Проведено первичное самообследование готовности ОО к введению ФГОС с 1 <u>сентября 2022 года</u>
6.	Организация участия педагогов школы в совещаниях актуальным вопросам введения ФГОС	В течение всего периода	Зам по УВР	Обеспечена своевременная коррекция действий рабочих групп в рамках введения ФГОС
7.	Формирование системы контроля готовности к введению ФГОС	Март	Директор школы	Обеспечен промежуточный контроль готовности
8.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Январь	Директор школы	Проведен анализ