

**БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ИЛЕШ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОН МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕУ
УЧРЕЖДЕНИЕНЫ ҮРГЕ ЙӨРКӘЙ
АУЫЛЫ ТӘЛҒӘТ ЛУТФУЛЛА УЛЫ
РАХМАНОВ ИСЕМЕНДӘГЕ УРТА
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕУ МӘКТӘБЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ИМЕНИ ТАЛГАТА ЛУТФУЛЛОВИЧА
РАХМАНОВА С.ВЕРХНЕЯРКЕЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
(МБОУ СОШ им.Т.Рахманова с.Верхнеяркеево)**

БОЙОРОК
10 марта 2022 г.

№39

ПРИКАЗ
10 марта 2022 г.

Об организации работы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказа МКУ Управление образования от 10 августа 2021 г. «Об организации работы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательных организациях муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан», приказа МКУ Управление образования от 09 марта 2022 г. «О внесении изменений в «дорожную карту» мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС в образовательных организациях муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС третьего поколения на 2021/2022 учебный год (Приложение 1).
2. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение 2).
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:



Приложение 1

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2022 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Сентябрь 2021 года</i>	Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2	Проведение родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО	<i>Август 2022 года</i>	Протокол родительского собрания
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	<i>Май 2022г.</i>	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	<i>Май 2022г.</i>	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
6	Создание банка положительного педагогического опыта	<i>Апрель 2022г.</i>	Банк положительного опыта
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			

7	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
8	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	
9	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	<i>До 01.09.2022</i>	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	<i>До 30.08.2022</i>	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	<i>До 30.08.2022</i>	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

12	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Утвержденный список УМК для уровней НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
13	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года	Протоколы заседаний педагогического совета
14	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего года	Кейс материалов для использования в работе
15	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего года	План работы педагога-психолога.
16	Формирование функциональной грамотности на уроках различных предметов в условиях обновления образования	Октябрь	Кейс материалов для использования в работе
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
17	Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Кадры
18	Позапная подготовка педагогических и управленческих кадров к	Ежегодно	План курсовой подготовки

	постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО		
19	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 31 августа ежегодно</i>	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
20	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Сентябрь 2021-май 2022</i>	Сайт МБОУ СОШ им.Т.Рахманова с.Верхнеяркеево
21	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Сентябрь 2021-май 2022</i>	Сайт МБОУ СОШ им.Т.Рахманова с.Верхнеяркеево
6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС			
22	Обновление материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Сентябрь 2021-август 2022</i>	План

Состав рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

- 1.Самигуллина С.З., заместитель директора по УВР;
- 2.Самигуллина Г.Р., заместитель директора по УВР;
- 3.Шарифуллина Л.А., заместитель директора по ВР, учитель химии;
- 4.Низамова Л.Д., учитель русского языка;
- 5.Шарипова Л.Р., учитель начального класса;
- 6.Хасанова Г.Н., учитель английского языка;
- 7.Исхакова Ф.Ф., учитель математики;
8. Юсупова З.Р., учитель географии.