

«УТВЕРЖДАЮ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОБУ Гимназия №2 с.Бураево
А.Р.Усаев



ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный за реализацию
1	Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) на базе МОБУ Гимназия №2 с.Бураево	Разработка и утверждение локального нормативного акта о создании Центра (на основании типовых положений)	август 2019 года	Директор Усаев А.Р.
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ Гимназия №2 с.Бураево посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы). 2. Размещение на официальном сайте МОБУ Гимназия №2 с.Бураево баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	Май 2019 года	Директор А.Р.Усаев, руководитель Центра

3	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим Работникам. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров	Апрель-июнь 2019 года	Директор – А.Р.Усаев, руководитель Центра
4	Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	1.Подготовка технического задания. 2.Проведение закупочных процедур. 3.Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Май - август 2019 года	Директор – А.Р.Усаев , руководитель Центра
5	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с индивидуальным дизайн-проектом (с учетом фирменного стиля «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ помещениях МОБУ Гимназия №2 с.Бураево, предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованным дизайн-проектом)	Июнь - 25 августа 2019 года	Директор А.Р.Усаев
6	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и «Основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ...», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».	Август 2019 года	Директор А.Р.Усаев, заместитель директора по УВР, руководитель Центра

7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Гимназия №2 с.Бураево	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь 2019 года	Директор А.Р.Усаев, заместитель директора по учебной деятельности
8	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Август 2019 года	Директор А.Р.Усаев, главный бухгалтер Отдела образования АМР БР РБ
9	Утверждение штатного расписания Гимназия №2 с.Бураево с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Подготовка и утверждение локальным нормативным актом Гимназия №2 с.Бураево штатного расписания с 01 сентября 2019 года	Август-сентябрь 2019 года	Директор А.Р.Усаев
10	Корректировка муниципального задания для МОБУ Гимназия №2 с.Бураево по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	Подготовка ходатайства в Отдел образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы.	Сентябрь 2019 года	Директор А.Р.Усаев

11	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий. 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь 2019 года	Директор А.Р.Усаев, руководитель Центра
12	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МОБУ Гимназия №2 с.Бураево в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте школы	Сентябрь 2019	Директор А.Р.Усаев, заместитель директора по учебной деятельности, руководитель Центра
13	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	С сентября 2019 и послед. учебный 2020 год	Директор А.Р.Усаев заместитель директора по учебной деятельности, руководитель Центра
14	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Гимназия №2 с.Бураево, сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей	1. Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. 2. Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь 2019 – 2020 год	Директор А.Р.Усаев заместитель директора по учебной деятельности, руководитель Центра