

Принято решением педагогического совета протокол № 9 от «27» 01 2023 г.

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ- детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино /А.М.Саетгареева/
Приказ № 19 от «27» 01 2023 г.



ПЛАН-ГРАФИК
по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП ДО в МБДОУ - детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
1. Управленческие мероприятия				
1.	Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Не реже 1 раза в месяц	Рабочая группа, заведующий	Протокол
2.	Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП	Февраль	Руководитель рабочей группы и член рабочей группы	Акты, справки и т.п.
3.	Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ОП ДО детского сада в соответствии с ФОП	Март	Член рабочей группы и инвентаризационная комиссия	Справки, описи, заявки и т.п.
4.	Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФГОС и ФОП)	Февраль	Руководитель рабочей группы и член рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
5.	Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ОП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Май и август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
6.	Мониторинг РППС	Февраль-май	Руководитель рабочей группы, заведующий	Аналитические справки Отчеты Приказы
7.	Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Март – июль	Руководитель рабочей группы, заведующий	Отчет Чек-листы

8.	Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов детского сада в сфере образования	по необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
1. Мероприятия по разработке ООП ДО				
1.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ОП детского сада	В течение всего периода	Рабочая группа, заведующий	Пакет документов
2.	Анализ действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП	Январь–февраль	Рабочая группа	Аналитическая справка
3.	Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий, выбор учебно-методического обеспечения	Февраль–апрель	Рабочая группа педагоги	Пакет документов
4.	Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части ОП ДО	Февраль–апрель	Рабочая группа педагоги	Пакет документов
5.	Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40% - региональный компонент - парциальные программы - традиции ДОО	Февраль–апрель	Рабочая группа педагоги	Пакет документов
6.	Отбор методов педагогической работы (формы, способы, методы и средства реализации ФОП в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов). Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. Вариативность форм, методов и средств реализации ФОП ДО	Февраль–апрель	Рабочая группа педагоги	Пакет документов
7.	Разработка Алгоритма применения ООП ДО федеральной программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и	Февраль	Руководитель рабочей группы Рабочая группа	Документ Чек-лист

	федерального плана воспитательной работы			
8.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ОП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений	Март–май	Руководитель рабочей группы воспитатели	Анкетирование Опросные листы, аналитическая справка
9.	Подготовка проекта ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и ФГОС. Предусмотреть в ОП ДО содержание и планируемые результаты не ниже содержания планируемых результатов ФОП ДО	Март–май	Рабочая группа, воспитатели и иные педагогические работники (по необходимости)	Проект ООП ДО детского сада
10.	Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании педагогического совета	май	Руководитель рабочей группы	Протокол
11.	Корректировка проекта ОП ДО с учётом предложений и замечаний методического совета	Август	Члены рабочей группы и воспитатели (в	Актуализированная редакция ОП ДО
12.	Утверждение ОП ДО детского сада	Август	Заведующий	Приказ

2. Методическое сопровождение

1.	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
2.	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
3.	Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
4.	Обеспечить для педагогических работников консультативную помощь по вопросам ФОП ДО	Февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п.
5.	Подготовить банк видео материалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	Январь–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п.

4. Информационное обеспечение

1.	Обеспечение скоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет	постоянно	завхоз	договор
2.	Ведение электронного документооборота	постоянно	весь коллектив	
3.	Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения (проекторы, принтеры,	Февраль–март	Завхоз Старший воспитатель	

	ноутбуки, планшеты, роутеры, модемы...)			
4.	Обновление (подготовка плана закупок) технических средств обучения, программного обеспечения, позволяющих выстраивать образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей, моделирования авторских игр	Февраль-март	Завхоз Старший воспитатель	Аналитическая справка
5.	Создание методического банка «Методы педагогической работы»: форм, способов и средств реализации Федеральной программы	Март-май	Руководитель рабочей группы Рабочая группа,	Документ Чек-листы
6.	Создание методического банка - «Методы педагогической диагностики»: - Педагогическое наблюдение за детской деятельностью (в том числе в специально созданных диагностических ситуациях) -Беседы с детьми - Анализ продуктов детской деятельности	Март-май	Руководитель рабочей группы Рабочая группа,	Документ Чек-листы
7.	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников по ИКТ на 2023-2024 уч.год	апрель	Старший воспитатель	План приказ
8.	Разместить ОП ДО на сайте детского сада	Не позднее 31 августа	Ответственный за сайт детского сада	Информация на сайте
9.	Родительские собрания, посвящённые ОП ДО детского сада, подготовленных по ФГОС и ФОП ДО	Апрель, август	Рабочая группа, воспитатели	Протоколы