



План мероприятий
по созданию и функционированию Центров образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Внесение изменение в Уставы общеобразовательных учреждений	август 2019 года	Руководители общеобразовательных учреждений
2.	Государственная регистрация Уставов в Межрайонной ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан	август 2019 года	Руководители общеобразовательных учреждений
3.	Повышение квалификации работников Центров и педагогов	июль – октябрь 2019 года	Руководители общеобразовательных учреждений
4.	Разработка локальных нормативных актов, регулирующих работу Центров	июнь-июль 2019 года	Руководители общеобразовательных учреждений
5.	Организация набора детей	сентябрь 2019 года	Руководители общеобразовательных учреждений
6.	Торжественное открытие Центров общеобразовательных учреждений	сентябрь 2019 года	Руководители общеобразовательных учреждений, начальник МКУ Отдел образования

Управляющий
делами Администрации

Р.Г.

Р.Г. Амирханов