

План

первоочередных мероприятий (дорожная карта)по созданию и функционированию центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста » в 2022 году

МОБУ СОШ с Урманево МР Бакалинский район РБ

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1	Издание приказа о создании Центра	Карамуллин А.Ф	Приказ директора школы	10.01.2022
1.2	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования Точка роста	Карамуллин А.Ф	План первоочередных мероприятий	10.01.2022
1.3	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Карамуллин А.Ф	Медиаплан информационного сопровождения	10.01.2022
1.4	Утверждение положения о Центре Образования	Карамуллин А.Ф	Положение о центре	10.01.2022
1.5	Утверждение должностной инструкции работников Центра образования	Карамуллин А.Ф	Должностная инструкция	10.01.2022
1.6	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Карамуллин А.Ф	Проект зонирования	Февраль, 2022
1.7	Согласование утверждения проекта зонирования центра	Карамуллин А.Ф	Проект зонирования	01.03.2022
1.8	Назначение руководителя центра	Карамуллин А.Ф	Приказ директора	25.01.2022
1.9	Создание рабочей группы	Карамуллин А.Ф	Приказ директора	25.01.2022
2	Финансово- хозяйственная деятельность			
2.1	Информация об объемах операционных	Карамуллин А.Ф	Заявки на финансирование	01.02.2022

	расходов на функционирование центров по статьям расходов			
2.2	Размещение извещения о проведение закупок товаров, работ ,услуг	Карамуллин А.Ф	Извещения о проведение закупок	Март-апрель,2022
2.3	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствие с брендбуком для установки оборудования в центре «Точка роста»	Карамуллин А.Ф	Проектно-сметная документация	Март-апрель,2022
2.4	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствие с брендбуком	Карамуллин А.Ф Курмыгин А.Н	Отчеты	Февраль-март,2022
2.5	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Карамуллин А.Ф	Заявки	01.02.2022
2.6	Приемка помещений центра	Карамуллин А.Ф Саниева Э.Ф	Акт	Август,2022
3	Кадровое обеспечение			
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации ,программами переподготовки кадров в очном и дистанционных форматах	Карамуллин А.Ф Саниева Э.Ф	Свидетельства о повышение квалификации	В течение года
3.2	Разработка рабочих программ учебных предметов ,курсов внеурочной деятельности ,занятий дополнительного образования	Карамуллин А.Ф Саниева Э.Ф	Рабочие программы педагогов	15.08.2022
3.3	Составление штатного расписания центра	Карамуллин А.Ф	Приказ по утверждению штатного расписания	К 01.09.2022
3.	Разработка	Карамуллин	Утверждение	25.01.2022

4	должностных инструкций сотрудников центра	А.Ф	должностных инструкций	
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Карамуллин А.Ф	Новости, статьи, репортажи	Январь, 2022
4.2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Карамуллин А.Ф	Новости, статьи, репортажи	Февраль-май, 2022
4.3	Запуск сайта	Карамуллин А.Ф	Новости в разделе «Точка роста»	Январь, 2022
4.4	Рекламная компания	Карамуллин А.Ф	Новости, статьи, репортажи	Август-сентябрь, 2022
4.5	Открытие Центра	Шаймухаметов Ф.С	Торжественное мероприятие	12.09.2022
4.6	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Шаймухаметов Ф.С Саниева Э.Ф	Расписание, расстановка кадров, планирование	С 01.09.2022
4.7	Разработка и утверждение плана, учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Саниева Э.Ф	Информация на сайте школы	Август, 2022
4.8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Саниева Э.Ф	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь, 2022
4.9	Мониторинг реализации мероприятий дорожная карта	Саниева Э.Ф	Отчет	Еженедельно