

Приложение
к приказу №_ 49
от «15» декабря 2022 г.

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП НОО, ООО В МОБУ СОШ с.Новый Зирган

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП НОО, ООО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО	Январь–февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	библиотекарь	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ	Март–август	библиотекарь	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал

ООП по ФОП НОО, ООО			
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Члены рабочей группы Директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Члены рабочей группы и директор	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Январь–февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО	Февраль – март	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	До 1 апреля	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ООО

ООО по ФОП ООО			
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина марта	Члены рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Апрель	Директор Члены рабочей группы	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО на педсовете	Первая половина августа	Рабочая группа	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и утверждение ООП ООО	Вторая половина августа	Директор Рабочая группа	Утвержденные ООП ООО,
Размещение ООП НОО, ООО на сайте	Апрель Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП НОО, ООО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА