


Башкортостан Республикаһы Ишембай
районы муниципаль районы Ишембай
калаһының бэалалар (үсмерзәр) ижад
һарайы өстәмә белем биреү муниципаль
бюджет мәғариф учреждениеһы
(Б(Ү)Иһ ӨББ МБМУ)



Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
дворец детского (юношеского) творчества
города Ишимбая муниципального района
Ишимбайский район
Республики Башкортостан
(МБОУ ДО ДД(Ю)Т)

БОЙОРОК

ПРИКАЗ

09 январь 2023 й.

№ 13

09 января 2023 г.

**Об утверждении медиаплана (информационного
сопровождения), комплекса – мер («Дорожная карта»),
по созданию новых мест в МБОУ ДО ДД(Ю)Т для
реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы социально-гуманитарной
направленности в 2023 года**

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по созданию новых мест в 2023 году.
2. Утвердить комплекс - мер («Дорожная карта») по созданию новых мест в МБОУ ДО ДД(Ю)Т для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности.
3. Заведующему музея Умитбаеву А.Ф. разместить электронную копию данного документа на официальном сайте МБОУ ДО ДД(Ю)Т.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР Иванчишину Ю.Г.

Директор



Л.В.Богданова
Л.В.Богданова

С приказом ознакомлены:
Иванчишина Ю.Г. *Ю.Г. Иванчишина*
Умитбаев А.Ф. *А.Ф. Умитбаев*

Утверждаю

Директор МБОУ ДО ДД(Ю)Т

Л.В.Богданова

2023 г.

Медиаплан

по информационному сопровождению мероприятий по созданию новых мест в МБОУ ДО ДД(Ю)Т

№	Наименование мероприятия	СМИ	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информирование о начале комплекса мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Стартовая информационная кампания об основном содержании и этапах создания новых мест дополнительного образования детей в образовательном учреждении	Статьи фоторепортажи, анонсы, новости
2.	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников на создаваемых новых местах	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Публикуются новости об участии педагогов в образовательных сессиях	Анонсы, новости
3.	Начало ремонта, монтажа и установки оборудования	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Публикации списка новых мест	Анонсы, новости
4.	Проведение ремонтных работ в помещениях	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Информация о статуса ремонтных и иных работ	Анонсы, новости

5.	Старт набора детей обучающихся по образовательным программам на новых местах дополнительного образования, запуск рекламной компании	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Печать плакатов для размещение в образовательных учреждениях, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия по вопросам образования и проекта	Статьи фоторепортажи, анонсы, новости
6.	Окончание ремонтных работ в помещениях, установка и настройка оборудования на новых местах, приемка	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Совещания	Анонсы, новости
7.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Посещение образовательных организаций	Статьи фоторепортажи, анонсы, новости

Утверждаю



Директор МБОУ ДО ДД(Ю)Т

Л.В.Богданова

2023 г.

КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

по созданию новых мест МБОУ ДО ДД(Ю)Т

для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности в 2023 г.

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный
1.	Утверждено должностное лицо ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей	Распорядительный акт — приказ о назначении должностного лица ответственного за создание новых мест в учреждении	Директор Богданова Л.В.
2.	Утвержден контент-план информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования	Распорядительный акт - приказ об утверждении контент-плана	Заместитель директора по УВР Иванчишина Ю.Г.
3.	Сформирован и утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	Перечень средств (инфраструктурный лист)	Директор Богданова Л.В., Заместитель директора по УВР Иванчишина Ю.Г., Педагог Умитбаев А.Ф.
4.	Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительной общеобразовательной программы	Мониторинг — справка по итогам мониторинга инфраструктурных условий реализации дополнительной общеобразовательной программы	Директор Богданова Л.В., Заместитель директора по УВР Иванчишина Ю.Г.
5.	Утвержден план мероприятий по созданию	Распорядительный акт- приказ об	Директор Богданова Л.В.,

	новых мест в МБОУ ДО ДД(Ю)Т	утверждении комплексных мер по созданию новых мест	Заместитель директора по УВР Иванчишина Ю.Г.
6.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей	Извещение о проведении закупок (контракты, договора)	Директор Богданова Л.В., Заместитель директора по АХЧ Шевченко Е.В.
7.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения для создания новых мест дополнительного образования детей	Товарные накладные, акты приемки работ	Директор Богданова Л.В., Заместитель директора по АХЧ Шевченко Е.В.
8.	Осуществлён подбор кадров и заключены трудовые отношения	Трудовой договор	Директор Богданова Л.В., делопроизводитель.
9.	Проведено повышение квалификации (профессионального мастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Заявка на прохождение курсов повышения квалификации. Сертификаты, удостоверения.	Заместитель директора по УВР Иванчишина Ю.Г.
10.	Проведем мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств	Соответствие с заявленной ДООП.	Заместитель директора по УВР Иванчишина Ю.Г.
11.	Пополнение информационного материала на сайте учреждения в разделе «Новые места»	Ссылка-создание раздела на сайте МБОУ ДО ДД(Ю)Т.	Заместитель директора по УВР Иванчишина Ю.Г., ответственный за сайт.
12.	Запуск рекламной по реализации ДООП по новым местам	СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети, новости анонсы.	Заместитель директора по УВР Иванчишина Ю.Г., ответственный за сайт.
13.	Набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Локальные акты учреждения, приказ о зачислении детей	Заместитель директора по УВР Иванчишина Ю.Г., педагог Умитбаев А.Ф.

14.	Ссылки на проведенные мероприятия	Ссылки на проведенные мероприятия: аналитическая справка по итогам реализации программ	Заместитель директора по УВР Иванчишина Ю.Г., Педагог Умитбаев А.Ф.
15.	Взводной контроль	Диагностика ЗУН	Заместитель директора по УВР Иванчишина Ю.Г., педагог Умитбаев А.Ф.
16.	Реализация ДООП	Участие в конкурсах	Педагог Умитбаев А.Ф.
17.	Промежуточная аттестация	Анализ результатов за I полугодие	Заместитель директора по УВР Иванчишина Ю.Г., педагог Умитбаев А.Ф.
18.	Итоговая аттестация	Диагностика ЗУН, анализ результатов за II полугодие.	Заместитель директора по УВР Иванчишина Ю.Г., педагог Умитбаев А.Ф.
19.	Анализ внедрения новых мест	Мониторинг, результативность	Заместитель директора по УВР Иванчишина Ю.Г., педагог Умитбаев А.Ф.
20.	Обмен опытом	Презентация опыта создания новых мест в МБОУ ДО ДД(Ю)Т.	Директор Богданова Л.В., Заместитель директора по УВР Иванчишина Ю.Г., педагог Умитбаев А.Ф.