



БОЙОРОК

«01» апреля 2026 й

№ 26 -К

ПРИКАЗ

«01» апреля 2026 г.

О реализации проекта по внедрению лучшей практики

В целях реализации национального проекта «Производительность труда», направленного на повышение производительности труда и в организациях социальной сферы, реализации требований к организации проектной деятельности, к содержанию и направлению проектов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приступить к реализации тиражирования лучшей практики проекта «Производительность труда» «Сетевая форма реализации основных образовательных программ среднего общего образования: муниципальная модель» с 14.04.2026 по 26.05.2026 г
2. Назначить руководителем проекта, Айгишему Валентину Исиляевну, заместителя директора по УВР.
3. Создать рабочую группу по реализации проекта в следующем составе:
 - Валитова Валентина Николаевна, директор;
 - Шайнурова Рида Ринатовна, зампститель директора по ВР.
5. Руководителю проекта Айгишевой В.И., заместителю директора по УВР:
 - 5.1) разработать план мероприятий по внедрению практики «Сетевая форма реализации основных образовательных программ среднего общего образования (Приложение);
 - 5.2) обеспечить координацию и контроль проведения мероприятий по тиражированию лучшей практики;
 - 5.3) Обеспечить исполнение мероприятий в установленные сроки;
 - 5.4) обеспечить отчет о ходе реализации и внедрения процесса по тиражированию лучшей практики проекта;
 - 5.5) разместить методические материалы, отчет о реализации проекта на платформе «Производительность РФ» в срок до 10.06.2026 года.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
С приказом ознакомлены



В.Н. Валитова

«01» апреля 2026 г.
Шайнурова Р.Р. 01. 04. 2026г.

ПЛАН
мероприятий по внедрению практики
«Реализация образовательных программ в сетевой форме»

№	Мероприятие	Срок	Отвественный
1.	Сформировать рабочую группу, распределить обязанности.	01.04.2026	Валитова В.Н.
2.	Подготовка к реализации проекта. Анализ текущего состояния.	01.04.2026- 02.04.2026	Рабочая группа
3.	Поиск партнеров по реализации плана внеурочной деятельности в школе. Заключение договора.	02.04.2026- 04.04.2026	Рабочая группа
4.	Поиск партнеров по учебному плану деятельности в школе.	02.02.2026- 04.04.2026	Рабочая группа
5.	Внедрение улучшений.	06.04.2026- 24.05.2026	Рабочая группа
6.	Анализ текущего состояния.	25.05.2026- 27.05.2026	Рабочая группа
7.	Составление отчета и загрузка его на сайт.	28.05.2026	Рабочая группа