

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок исполнения
1	Утверждение: должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центр образования «Точка роста»); плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центров образования «Точка роста»; показателей деятельности центров образования «Точка роста»; перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования «Точка роста» на 2022 год	Министерство образования и науки Республики Башкортостан (далее – региональный координатор)	приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан (далее – Министерство)	30 ноября 2021 года
2	Утверждение: должностного лица в составе муниципального проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров образования «Точка роста» (далее – муниципальный координатор); показателей деятельности центров образования «Точка роста»; перечня общеобразовательных	руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования (далее – ОМС)	распорядительный акт ОМС	30 декабря 2021 года

	организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования «Точка роста» на 2022 год			
3	Издание локального нормативного акта: - о создании центра образования «Точка роста»; - о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра образования «Точка роста»; - об утверждении Положения о деятельности центра образования «Точка роста» в соответствии с типовым Положением о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 11 марта 2021 года № 361	руководитель общеобразовательной организации (далее – ОО), на базе которой обеспечивается создание центра образования «Точка роста»	локальный нормативный акт ОО	1 февраля 2022 года
4	Утверждение инфраструктурного листа	региональный координатор	1. Письмо Министерства Федеральному государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» - федеральному оператору (далее – Федеральный оператор)	согласно отдельному графику

			о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта «Образование». 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта «Образование». 3. Приказ Министерства об утверждении инфраструктурного листа	
5	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста»	региональный координатор, должностное лицо ОМС, ответственное за создание и функционирования центров образования «Точка роста» в муниципальном образовании – муниципальный координатор	1. Письмо Министерства федерального оператору о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста». 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста». 3. Приказ Министерства об утверждении типового проекта дизайна и зонирования помещений центра	до 1 февраля 2022 года

			образования «Точка роста». 4. Приказ ОМС об утверждении проекта дизайна и зонирования помещений центров образования «Точка роста», создаваемых на территории муниципального образования	
6	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров образования «Точка роста»	Министерство	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2022 года
7	Формирование информационной справки об общеобразовательных организациях на базе которых создаются центры образования «Точка роста»	региональный координатор, муниципальный координатор	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России) или федеральным оператором	не позднее 30 июня 2022 года
8	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров образования «Точка роста»	региональный координатор	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2022 года
9	Направление заключения комиссии ОО о соответствии полученного оборудования условиям государственного контракта	руководитель ОМС, муниципальный координатор, руководитель ОО	экспертное заключение о соответствии товара условиям государственного контракта	не позднее 25 августа 2022 года
10	Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	региональный координатор, муниципальный координатор	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2022 года
11	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-	Государственное автономное учреждение	приказ Министерства	не позднее 25 августа 2022 года,

	методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров образования «Точка роста»	дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан, региональный координатор		далее ежегодно
12	Формирование муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров образования «Точка роста»	руководитель ОМС, муниципальный координатор	распорядительный акт ОМС	не позднее 25 августа 2022 года, далее ежегодно
13	Формирование плана мероприятий центра образования «Точка роста»	муниципальный координатор, руководитель ОО, куратор центра образования «Точка роста»	локальный нормативный акт ОО	не позднее 25 августа 2022 года, далее ежегодно
14	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	руководитель ОМС, муниципальный координатор	лицензия на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	до 25 августа 2022 года
15	Создание и наполнение на официальных сайтах ОО в сети Интернет соответствующего раздела «центр образования «Точка роста»	муниципальный координатор, руководитель ОО, куратор Центра «Точка роста»	сайт ОО	не позднее 1 сентября 2022 года
16	Начало работы центров образования «Точка роста»	региональный координатор, муниципальный координатор	информационное освещение в СМИ, на сайте ОО в специальном разделе центров образования «Точка роста»	15 сентября 2022 года
17	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров образования «Точка роста»	Государственное автономное учреждение Республики Башкортостан Центр оценки профессионального	отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2022 года, далее ежеквартально

		мастерства и квалификации педагогов, региональный координатор		
18	Проведение повышения квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Уфимский многопрофильный профессиональный колледж, региональный координатор, муниципальный координатор	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	в течение календарного года