

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ №2
с. Новобелокатай



План-график мероприятий введения обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования

в МБОУ СОШ №2 с.Новобелокатай МР Белокатайский район Республики Башкортостан

N	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновлённых ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования				
1.1	Создание рабочей группы, координирующей вопросы введения обновлённых ФГОС на уровне образовательной организации	Январь-февраль	Администрация ОО	Создана рабочая группа: директор ОО; заместители директора по УВР, ВР; руководители методических объединений, куратор по методической и кадровой работе. (Зверева В.Н., Ртищева Л.Н.)
1.2	Участие в совещаниях проводимых отделом образования по вопросам организационного и методического сопровождения работ по введению обновлённых ФГОС	Январь-май 2023	Рабочая группа	Повышение уровня компетентности руководителей и педагогических работников ОО по вопросам обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
1.3	Проведение диагностики готовности к введению обновлённых ФГОС	Март	Администрация ОО	Проведена оценка готовности к введению обновлённых ФГОС, выявлены дефициты, проблемы: - первичное самообследование готовности ОО к введению обновлённых ФГОС с 1 сентября 2023 года
1.4	Участие педагогов школы в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС (в формате ВКС)	Январь-май 2023	Министерство образования и науки РБ, Отдел образования	Обеспечение своевременной коррекции действий школьной управленческой команды в рамках введения обновлённых ФГОС
1.5	Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Февраль 2023	Рабочая группа	Проведён анализ используемых УМК в школе на предмет их соответствия примерным рабочим программам по учебным предметам.
1.6	Осуществление мониторинга и контроля использования педагогами школы примерных рабочих программ	Сентябрь 2022	Руководители ЦМО, администрация	Обеспечено единство образовательного пространства в Республике Башкортостан:

			- информирование педагогических работников об имеющихся информационных ресурсах, и активизация эффективной работы с ресурсами на портале: «Единое содержание общего образования»
--	--	--	--

2. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО

2.1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС ООО и СОО в МБОУ СОШ №2 с.Новобелоктай	Январь 2023	Администрация ОО	Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС ООО и СОО
2.2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	До 1.09.2023	Руководитель ОО	Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС
2.3	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников	Июнь- август	Руководители ШМО	Наличие рабочих программ по предметам.
2.4	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО, СОО	Июнь- август	Рабочие группы	Наличие образовательных программ НОО, ООО, СОО

3. Методическое обеспечение введения и реализации ФГОС начального общего, основного общего образования и среднего общего образования

3.1	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Постоянно	Администрация, рабочая группа	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
3.2	Участие в семинарах, проводимых отделом образования по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	2022-2023 гг.	Администрация	Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
3.3	Проведение и участие в заседаниях районных и школьных методических объединений	2022-2023гг	Администрация, педагоги школы	Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
3.4	Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов	2023г	Педагоги школы	Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов.

	начального общего и основного общего образования			
3.5	Использование федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	2023г	Педагоги школы	Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию.

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования

4.1	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС ООО и ФГОС СОО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением обновленного ФГОС ООО, ФГОС СОО	март 2023г	Руководитель ОО, куратор по кадровой работе	Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС ООО, СОО
4.2	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Постоянно	куратор по кадровой работе	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических работников по вопросам обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
4.3	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; -руководителя ОО; -руководителей предметных методических объединений; учителей 1-10 классов	Постоянно	Администрация	Повышение уровня компетентности педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО

5. Информационное обеспечение введения ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования

5.1	Размещение на сайте ОО плана-графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО, ООО, СОО	Март 2023г	Администрация	Информации по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО, ООО, СОО на сайтах
5.2	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС ООО, СОО	2022-2023гг	Администрация	Протоколы родительских собраний

